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STRESZCZENIE

Niniejsze opracowanie dotyczy oceny wykonalności technicznej, ekonomiczno-finansowej oraz instytucjonalnej projektu pn. 

„Modernizacja sali kinowo – teatralnej w Centrum Kultury i Promocji w (...)”
Wartość całkowita projektu wynosi: 3 585 264,08 PLN
Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2010 r.
Termin zakończenia projektu: 31.12.2010 r.

Poniżej zamieszczono najważniejsze wnioski z przeprowadzonych analiz.
Zgodność z politykami horyzontalnymi

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska, dzięki wykorzystaniu energooszczędnych technologii (str. 95-96)

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę wyrównywania szans (udogodnienia dla niepełnosprawnych – str. 40)

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego (modernizacja portalu internetowego, możliwość rezerwacji on-line, możliwość dyskusji na blog i forum) – str. 30-32
Wykonalność techniczno-technologiczna

Realizacja projektu wynika ze zidentyfikowanych potrzeb odbiorców oraz dokumentów strategicznych miasta i regionu. Projekt koncentruje się wokół rozwiązania problemu ograniczonego dostępu do nowoczesnej infrastruktury kultury. W chwili obecnej dostępna dla mieszkańców powiatu (...)ego sala kinowo-teatralna Centrum Kultury i Promocji (dalej CKiP) miasta (...) nie spełnia standardów atrakcyjnej dla odbiorców „nowoczesnej infrastruktury” – zużyte fotele, kurtyny, niewydolna wentylacja i słabe ogrzewanie w zimie, ekran nie zapewniający choćby przeciętnej jakości obrazu. Więcej informacji na temat potrzeby realizacji projektu – patrz str. 17-19
Rozważono trzy warianty realizacji projektu: budowę nowej sali na terenie miasta (...), modernizację sali istniejącej lub budowę nowej sali poza terenem miasta (...). W toku analizy wariantów (metodą DGC oraz analizy wielokryterialnej) został wybrany optymalny wariant realizacji projektu polegający na modernizacji istniejącej sali CKiP. Wybór wariantu sugerują zarówno wyniki analizy ilościowej, jak też jakościowej – por. informacje na str. 21-29. Zastosowane w projekcie rozwiązania technologiczne mają charakter przyszłościowy i gwarantują optymalizację kosztów eksploatacji w okresie trwałości poprzez eliminację konieczności ciągłych udoskonaleń i poprawek. Dzięki realizacji projektu powstanie sala spełniająca wszelkie standardy nowoczesności i normy w zakresie bezpieczeństwa i ppoż, dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych, wyposażona w nowoczesny sprzęt i wykorzystująca technologie ICT w komunikacji z użytkownikami (strona www, rezerwacje on-line, blog, forum kulturalne). Więcej informacji na temat rozwiązania technologicznego - patrz str. 30.
Wykonalność ekonomiczno-finansowa
Realizacja projektu wymaga poniesienia nakładów przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, w tabeli na następnej stronie.

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu

[image: image1.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.

Prace przygotowawcze

zł/rok 109 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

zł/rok 109 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Realizacja robót

zł/rok 0,00 3 445 464,08 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Roboty budowlane

zł/rok 0,00 1 426 403,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Aranżacja akustyki

zł/rok 0,00 483 617,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Instalacja elektryczna i sygnalizacji ppoż

zł/rok 0,00 541 042,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Instalacja wentylacji

zł/rok 0,00 804 813,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

Nadzór inwestorski

zł/rok 0,00 67 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.

System komputerowy do zarządzania

zł/rok 0,00 121 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

4.

Zarządzanie projektem i promocja

zł/rok 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.

Promocja projektu

zł/rok 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE

zł/rok 109 800,00 3 475 464,08 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

6.

Nakłady razem - narastająco

zł 109 800,00 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 616 374,08 3 616 374,08 3 616 374,08 3 616 374,08

7.

RAZEM NAKŁADY KWALIFIKOWANE

zł/rok 109 800,00 3 475 464,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

Kwalifikowane - narastająco

zł 109 800,00 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08

9.

RAZEM NAKŁADY NIEKWALIFIKOWANE

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

10.

Niekwalifikowane - narastająco

zł

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 31 110,00 31 110,00 31 110,00

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


c.d. na następnej stronie

tabela c.d.
[image: image2.emf]Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1.

Prace przygotowawcze

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Realizacja robót

zł/rok 0,00 986 698,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Roboty budowlane

zł/rok 0,00 474 037,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Aranżacja akustyki

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Instalacja elektryczna i sygnalizacji ppoż

zł/rok 0,00 195 523,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Instalacja wentylacji

zł/rok 0,00 286 028,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

Nadzór inwestorski

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.

System komputerowy do zarządzania

zł/rok 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

4.

Zarządzanie projektem i promocja

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.

Promocja projektu

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE

zł/rok 0,00 986 698,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

6.

Nakłady razem - narastająco

zł 3 616 374,08 4 603 072,98 4 603 072,98 4 603 072,98 4 603 072,98 4 603 072,98 4 634 182,98 4 634 182,98 4 634 182,98 4 634 182,98

7.

RAZEM NAKŁADY KWALIFIKOWANE

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

Kwalifikowane - narastająco

zł 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08

9.

RAZEM NAKŁADY NIEKWALIFIKOWANE

zł/rok 0,00 986 698,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

10.

Niekwalifikowane - narastająco

zł

31 110,00 1 017 808,90 1 017 808,90 1 017 808,90 1 017 808,90 1 017 808,90 1 048 918,90 1 048 918,90 1 048 918,90 1 048 918,90

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


c.d. na następnej stronie

tabela c.d.

[image: image3.emf]Okres referencyjny

2029 2030

1.

Prace przygotowawcze

zł/rok 0,00 0,00

1.2.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

zł/rok 0,00 0,00

Ewidencja księgowa

2.

Realizacja robót

zł/rok 0,00 986 698,90

2.1.

Roboty budowlane

zł/rok 0,00 474 037,47

Kosztorys inwestorski

2.2

Aranżacja akustyki

zł/rok 0,00 0,00

Kosztorys inwestorski

2.3

Instalacja elektryczna i sygnalizacji ppoż

zł/rok 0,00 195 523,15

Kosztorys inwestorski

2.4.

Instalacja wentylacji

zł/rok 0,00 286 028,29

Kosztorys inwestorski

2.5.

Nadzór inwestorski

zł/rok 0,00 0,00

Doświadczenie Wnioskodawcy

2.6.

System komputerowy do zarządzania

zł/rok 0,00 31 110,00

Oferta potencjalnego dostawcy

4.

Zarządzanie projektem i promocja

zł/rok 0,00 0,00

4.4.

Promocja projektu

zł/rok 0,00 0,00

Doświadczenie Wnioskodawcy

5.

RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE

zł/rok 0,00 986 698,90

6.

Nakłady razem - narastająco

zł 4 634 182,98 5 620 881,88

-

7.

RAZEM NAKŁADY KWALIFIKOWANE

zł/rok 0,00 0,00

-

8.

Kwalifikowane - narastająco

zł 3 585 264,08 3 585 264,08

-

9.

RAZEM NAKŁADY NIEKWALIFIKOWANE

zł/rok 0,00 986 698,90

-

10.

Niekwalifikowane - narastająco

zł

1 048 918,90 2 035 617,80

-

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Opracowanie własne na podstawie: kosztorys inwestorski, dane UM (...).
Prognozę liczby użytkowników sporządzono w podziale na dwa rodzaje użytkowników: widzowie w kinie oraz uczestnicy pozostałych imprez i pokazów. Liczbę widzów oraz uczestników imprez szacowano w oparciu o wskaźnik liczby widzów/uczestników na 1000 mieszkańców powiatu i prognozę liczby mieszkańców powiatu. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli na następnej stronie. Więcej informacji na temat prognozy liczby użytkowników – patrz str. 53.
Przychody ze sprzedaży dla wariantu po realizacji projektu oszacowano w oparciu o prognozowaną liczbę użytkowników oraz średni przychód na użytkownika oszacowany na podstawie cennika CKiP oraz danych finansowych w przeliczeniu na użytkownika za lata 2006-2008. Przyjęto następujące stawki dla wszystkich lat prognozy:

- średni przychód na widza w kinie – 15 zł (z uwagi na kryterium „sprawiedliwości społecznej” nie zakładano podwyżki po realizacji projektu)

- średni przychód na uczestnika innej imprezy – 10 zł (z uwagi na kryterium „sprawiedliwości społecznej” nie zakładano podwyżki po realizacji projektu)

Więcej informacji na temat taryf i prognozy przychodów – patrz str. 58.
Wyniki analizy finansowej wskazują, że projekt wymaga wsparcia EFRR:

FNPV/C = - 1 751 372 zł

FRR/C = -3,20%

Jednocześnie z finansowego punktu widzenia projekt gwarantuje zwrot dla właścicieli kapitału:

FNPV/K = 517 477 zł

FRR/K = 10,52%

Dodatnia wartość wskaźnika FNPV/K oraz wartość FRR/K wyższa od przyjętej stopy dyskonta uzasadniają opłacalność zaangażowania regionalnych środków publicznych w realizację projektu. Więcej informacji patrz str. 78-80.
Wynik analizy ekonomicznej pokazuję, że projekt zasługuje na wsparcie z punktu widzenia interesu społecznego.

ENPV = 5 128 336 zł
ERR = 22,47%

B/C = 1,74
Wysoka dodatnia wartość ENPV oraz ERR znacznie przewyższająca społeczną stopę dyskonta, w połączeniu ze wskaźnikiem B/C większym od jedności uzasadniają celowość realizacji projektu z punktu widzenia korzyści ekonomicznych. Więcej informacji patrz str. 80-83.
Prognoza liczby użytkowników po realizacji projektu
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realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Liczba mieszkańców powiatu 

kraśnickiego

osoby 98 500 98 205 97 910 97 616 97 323 97 031 96 740 96 450 96 161 95 873 95 585

Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Liczba widzów w kinach - po realizacji

osoby/rok 10 047 10 999 12 435 13 861 15 280 16 689 18 090 19 483 20 867 22 243 23 609

2

Liczba uczestników pozostałych imprez - 

po realizacji

osoby/rok 11 229 11 294 19 778 19 914 19 951 20 085 20 122 20 255 20 290 20 421 20 455

3

Liczba użytkowników - po realizacji

osoby/rok 21 276 22 293 32 213 33 775 35 231 36 774 38 212 39 738 41 157 42 664 44 064

Lp. Wyszczególnienie Jedn.

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
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1

Liczba mieszkańców powiatu 

kraśnickiego

osoby 95 298 95 012 94 727 94 443 94 160 93 878 93 596 93 315 93 035 92 756 92 478

Okres referencyjny

Okres referencyjny

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

Liczba widzów w kinach - po realizacji

osoby/rok 24 968 26 318 27 660 28 994 30 320 31 637 32 946 34 247 35 539 36 824 38 101

2

Liczba uczestników pozostałych imprez - 

po realizacji

osoby/rok 20 584 20 713 20 745 20 872 20 998 21 029 21 153 21 276 21 305 21 427 21 547

3

Liczba użytkowników - po realizacji

osoby/rok 45 552 47 031 48 405 49 866 51 318 52 666 54 099 55 523 56 844 58 251 59 648

Lp. Wyszczególnienie Jedn.

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


Źródło: Obliczenia własne

Wykonalność instytucjonalna

Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Miastem (...) a Centrum Kultury i Promocji w (...). Zadania poszczególnych uczestników w fazie przygotowania i realizacji projektu określa umowa partnerska. Liderem Projektu jest Miasto (...), które zobowiązuje się do występowania w roli Wnioskodawcy w staraniu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Partnerem Projektu jest Centrum Kultury i Promocji w (...), które zobowiązuje się do:

a) dostarczenia Liderowi wszelkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, a także do uzupełnienia i poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności,

b) zapewnienia środków finansowych w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z promocją Projektu,

c) zorganizowania i przeprowadzenia w całości działań związanych z promocją Projektu zgodnie z wnioskiem i zawartą umową o finansowanie,   

d) dostarczania Liderowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego składania sprawozdań i wniosków płatniczych.

Umowę o dofinansowanie podpisywać będzie Burmistrz Miasta (...), natomiast w realizację projektu będą zaangażowani pracownicy Urzędu Miasta (...). Osobą odpowiedzialną za podpisanie umów z wykonawcą i nadzór nad realizacją projektu jako całości, będzie II Zastępca Burmistrza Miasta (...).  Za realizację projektu odpowiedzialny będzie Zespół ds. Projektu, w skład którego wejdą  osoby pracujące w Urzędzie Miasta (...) w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Wydziale Spraw Inwestycyjnych, Wydziale Finansowym, Referacie  Zamówień Publicznych, Informatycy, a także osoby zajmujące kierownicze stanowiska w strukturze Urzędu Miasta (...). Inwestor (Miasto (...)) jest zdolny do zachowania trwałości rezultatów projektu w przeciągu co najmniej 5 lat od zakończenia jego realizacji. Miasto posiada niezbędne zasoby finansowe, osobowe i organizacyjne do realizacji projektu w partnerstwie z CKiP (patrz str. 90-92) . 
Zgodnie z zapisami umowy partnerskiej wszelkie koszty eksploatacji budynku, koszty remontów bieżących i wszelkich napraw niezbędnych do funkcjonowania centrum kultury oraz nakłady na ruchome środki trwałe będzie pokrywać Centrum Kultury i Promocji w (...), (...). Partner Projektu jest zdolny i zobowiązuje się do utrzymania  powstałego majątku w przeciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu. Szczegółowe zdolności Partnera do utrzymania rezultatów projektu opisano w p. III.2.1. (patrz str. 90-92).
Z realizacją projektu nie są związane żadne problematyczne kwestie prawne. Działka przy Alei Niepodległości w (...) o numerze ewidencyjnym 6/3, obręb Północ, o pow. 10203 m2 oraz mieszczący się na niej budynek, w którym modernizowana będzie sala kinowo-teatralna z przyległymi pomieszczeniami, są własnością Gminy Miejskiej (...). Centrum Kultury i Promocji korzysta z nieruchomości na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą Miejską (...) z dnia 10 października 2007 roku. Więcej informacji patrz str. 95.
Planowany do modernizacji obiekt nie będzie naruszał równowagi środowiska naturalnego, a projektowane rozwiązania są proekologiczne i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska. Przy przebudowie sali kinowo-teatralnej zostaną zastosowane materiały wygłuszające w celu ochrony przed hałasem oraz urządzenia energooszczędne. Obszar realizacji projektu nie jest objęty Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Więcej, patrz str. 95.
Zgodność z dokumentami strategicznymi
Projekt wpisuje się w cele rozwojowe zapisane w Strategii Rozwoju Miasta (...) na lata 2001-2010 oraz Rozwoju Powiatu (...)ego na lata 2007-2015. Wspierania i rozwój działalności CKiP zostało w Strategii zapisane jako jeden z szczegółowych sposobów realizacji Strategii. 

Ponadto projekt przyczynia się do realizacji priorytetów rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, w szczególności:

- priorytetu 1. Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy – poprzez rozwój społeczeństwa informacyjnego, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań ICT;

- priorytetu 2. Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy – poprzez wzmocnienie i wykorzystanie kapitału kulturowego w regionie, dzięki zwiększeniu liczby imprez kulturalnych realizowanych w regionie;

- priorytetu 3. Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego – poprzez rozwój ośrodka miejskiego jakim jest (...), poprzez uruchomienie nowoczesnej sali kinowo-teatralnej;

- priorytetu 4. Rozwój współpracy międzyregionalnej województwa oraz poprawa skuteczności wdrażania polityki rozwoju regionu – poprzez poprawę skuteczności promocji regionu, dzięki zwiększeniu liczby imprez kulturalnych realizowanych w regionie oraz podniesienie atrakcyjności regionu przez zwiększenie dostępu do nowoczesnych obiektów kultury (str. 18).
I. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA
I.1. Stan aktualny

I.1.1. Opis stanu aktualnego
Obszar oddziaływania

Obszar potencjalnego oddziaływania projektu obejmuje powiat (...) tj. miasto (...) (siedzibę powiatu) i okoliczne miasta i miejscowości m.in. Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek Szastarka, Trzydnik, Gościeradów, Dzierzkowice, Annopol. Na terenie powiatu znajduje się łącznie 208 miejscowości. Powiat zamieszkuje niecałe 100 tys. osób
 z tendencją malejącą (ok. 0,3-0,5% rocznie) stanowiących ponad 32 tys. gospodarstw domowych, z czego 70% stanowią gospodarstwa jednorodzinne
. Gęstość zaludnienia sięga 98 osób/km2. Przeciętny dochód (PKB) na głowę mieszkańca w podregionie puławskim, do którego należy powiat (...) wynosi ok. 16 624 zł, co stanowi 88,5% poziomu dla województwa lubelskiego i jedynie 59,8% poziomu notowanego w skali kraju
. Stopa bezrobocia, choć w ostatnich latach regularnie spadająca, sięga 14,2%. Przedstawione statystyki plasują powiat (...) wśród regionów relatywnie słabych ekonomicznie. 
Powiat (...) w przeważającej części ma charakter typowo rolniczy. Obszar powiatu jest zagłębiem produkcji sadowniczej, produkcji warzyw oraz owoców miękkich - truskawek, czarnych porzeczek, a głównie malin. Powiat (...) zajmujący 3% powierzchni kraju, produkuje rocznie prawie 30% produkcji krajowej malin. Niezbyt duże gospodarstwa rolne pozwalają na szybkie dostosowanie produkcji do potrzeb
. W ostatnich latach na terenie powiatu obserwuje się szybki rozwój prywatnej inicjatywy. Ogółem zarejestrowanych jest 5439 podmiotów gospodarczych, w tym 5179 prywatnych
. Żywiołowo rozwijają się handel i usługi. 
Największym pracodawcą powiatu, stanowiącym źródło utrzymania dla kilku tysięcy osób, jest (…) w (...). Zakład odgrywa dużą rolę w funkcjonowaniu polskiego przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego oraz jest liczącym się eksporterem łożysk i elementów tocznych, znaczna część jego produktów trafia także na rynki zagraniczne. Na terenie powiatu prężnie funkcjonują zakłady przemysłu spożywczego: OSM w (...) czy Masarnia „Max” w (…). Specyfiką okolic (...)a jest funkcjonowanie licznych cegielni eksploatujących bogate pokłady glinki lessowej.
Potrzeby mieszkańców w dziedzinie kulturalnej

Potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury koncentrują się wokół następujących głównych obszarów:

· kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów (festyny, festiwale, imprezy kulturalne),

· możliwości zwiedzania lokalnych zabytków o wysokiej wartości historycznej lub architektonicznej (muzea, skanseny, rezerwaty, zabytki),

· dostępu do nowoczesnej infrastruktury kultury i sztuki (muzea, galerie, teatry, kina, sale konferencyjne i widowiskowe),
· możliwości rozwijania aktywności w takich dziedzinach jak: muzyka, plastyka, taniec (domy kultury).

Istniejąca infrastruktura kultury - powiat
Na terenie powiatu znajdują się liczne obiekty o znaczeniu zabytkowym. Zachowane najstarsze obiekty mają przeważnie charakter sakralny (drewniane kościoły z XVII-XIX w.). Z obiektów niesakralnych warto wymienić zespół pałacowy (…) wraz z parkiem i zachowanym spichlerzem murowanym z 2 połowy XVIII w. czy XVIII-wieczny zespół dworski w (…), obecnie mocno przebudowany. Parki podworskie z ciekawym, niejednokrotnie zabytkowym drzewostanem zachowały się m.in. (…). Z zabytków archeologicznych warto zobaczyć jedyne dobrze zachowane na terenie powiatu w (…) grodzisko wczesnośredniowieczne z VIII-IX w., ślady zamczysk w (...) i (…). Ciekawe obiekty kwalifikujące się do ochrony zabytkowej to stare młyny, tradycyjne obiekty mieszkalne i gospodarcze, jako przykłady zabudowy wiejskiej i małomiasteczkowej, występujące już w znacznym rozproszeniu, kapliczki i krzyże przydrożne, cmentarne i mogiły wojenne, poczynając od powstania styczniowego, wreszcie nagrobki na cmentarzach, w tym klasycystyczne z przełomu XVII i XIX wieku - ciekawe, stylowe przykłady małej architektury.
Istniejąca infrastruktura kultury – miasto (...)
Do najważniejszych zabytków (...)a należy Kościół parafialny pw. WNMP wzniesiony ok. 1469r., jako budowla późnogotycka, w latach 1527-1541 przebudowany został na styl późnogotyckorenesansowy. Bryła budynku i wystrój wnętrza uległy częściowo zmianom podczas restauracji w 2 poł. XVII w. Innym ważnym zabytkiem jest Barokowy kościół św. Ducha z lat 1758 - 1761 z zachowanym  przy nim drewnianym szpitalem dla ubogich z XVIII w. zwanym dziś "dworkiem modrzewiowym".

W mieście istnieje 6 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Oprócz ww. są to:

1. Układ urbanistyczny Rynku;

2. Szpital przykościelny, tzw. „dworek modrzewiowy”;

3. 2 synagogi przy ul. Bóżniczej;

4. Cmentarz z I wojny światowej.

Największym ośrodkiem promującym kulturę wśród mieszkańców (...)a i okolicznych miejscowości jest Centrum Kultury i Promocji (CKiP). Centrum organizuje spotkania o charakterze kameralnym, ale również wiele masowych imprez plenerowych oraz wydarzeń rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. We wszystkie dni tygodnia odbywają się próby i zajęcia licznych grup artystycznych, spotkania, koncerty, prezentacje teatralne i wystawy. 
W Centrum działają:

· Galeria Odnowa, w której prezentowane są prace profesjonalnych artystów z całej Polski, w tym również miejscowych;

· Galeria Szara, w której prace prezentują artyści amatorzy, odbywają się w niej również koncerty muzyczne, spotkania poetyckie oraz przedstawienia teatralne;

· Klub Samotnych Serc, który zrzesza ludzi starszych i samotnych, którzy mogą spotkać się na cotygodniowych potańcówkach;

· Interdyscyplinarne zajęcia teatralno-plastyczno-muzyczne dla dzieci i młodzieży. Podczas tychże zajęć poprzez własnoręczne przygotowania strojów, dekoracji, muzyki oraz scenariuszy spektakli rozwijane są umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie aranżacji tego typu przedsięwzięć;

· (…) Klub Kolekcjonerów, którego zbiory były wielokrotnie prezentowane na różnych wystawach, należą do niego kolekcjonerzy z powiatu (...)ego, a nawet z Lublina; celem Klubu jest pogłębianie wiedzy, propagowanie kolekcjonerstwa we wszystkich środowiskach społecznych, szerzenie zamiłowania do sztuki, ochrona zabytków, wymiana doświadczeń i eksponatów, umożliwianie samokształcenia i zdobywanie określonych umiejętności, wskazywanie na kulturalno-wychowawczy wpływ różnych pasji;

· Formacja Tańca Towarzyskiego Fantan (Kontrabanda Crew) specjalizująca się w jednym z najpopularniejszych, wiodących dziś stylów tanecznych – Street Dance; reprezentująca placówkę, miasto i okręg w prestiżowych turniejach w Polsce i za granicą.

Ponadto w CKiP odbywają się m.in. następujące zajęcia:

· zajęcia teatralne dla młodzieży,

· zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

· zajęcia wokalne, również indywidualne,

· zajęcia recytatorskie,

· zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

· indywidualne zajęcia i konsultacje instrumentalne,

· zajęcia chóru młodzieżowego,

· (...) klub poetycki,

· kółko szachowe,

· kółko warcabowe,

· kursy językowe

Dwa razy w miesiącu odbywają się seanse w Dyskusyjnym Klubie Filmowym Wizjoner, w ramach których prezentowana jest klasyka światowego kina, a także najciekawsze filmy ostatnich lat oraz pozycje mniej znane szerszej publiczności; każdy film poprzedzony jest prelekcją, a po seansie odbywa się dyskusja.

Pomimo bardzo prężnej działalności CKiP opisanej powyżej, dziedzina kultury wciąż wymaga wspierania i rozwijania w celu zmniejszania dystansu w aktywności kulturalnej ludności regionu w stosunku do reszty kraju. Liczba widzów w kinach na 1000 ludności dla województwa lubelskiego w roku 2008 wyniosła 488 przy średniej dla kraju na poziomie 924
, co stanowi 52% średniej krajowej. Podobnie liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności sięga zaledwie 118 osób w woj. lubelskim przy przeciętnej dla kraju na poziomie 258
, co daje 46% średniej krajowej. Aktualne statystyki aktywności kulturalnej w regionie wskazują zatem na znaczny dystans w stosunku do całości kraju i pokazują problem wymagający rozwiązania.

Średnia tygodniowa liczba użytkowników obiektów CKiP wynosi ok. 320 osób, przeciętna roczna przekracza 16 tys. osób. Do dyspozycji użytkowników jest sala widowiskowa wyposażona w 494 miejsc siedzących, plac festynowy z zadaszona sceną przy budynku CKiP, klimatyzowana sala konferencyjna oraz amfiteatr, położony przy ulicy Festiwalowej w dzielnicy Starej miasta.
Działka, na której mieści się budynek CKiP  jest zagospodarowana stosownie do aktualnych potrzeb. Budynek posiada prostą tworzącą jeden obiekt bryłę w kształcie litery L, składa się z:

· częściowo podpiwniczonego dwukondygnacyjnego budynku kawiarni, stanowiącego łącznik, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne i sale do zajęć,

· budynku sali widowiskowej wraz ze sceną z zapleczem (tj.: garderobami, magazynami dekoracji, zespołami sanitarnymi) i foyer,

· sali gimnastycznej.

Sala widowiskowa posiada trzy wejścia od strony holu głównego oraz trzy wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku.

Budynek posiada dwie kondygnacje przykryte stropodachem pełnym. Konstrukcja dachu składa się z dźwigarów kratowych przykrytych płytą monolityczną żelbetową. Konstrukcja ścian jest tradycyjna, murowana z elementami żelbetowymi monolitycznymi. Posadzki w pomieszczeniach przyległych do sali wykonane są z lastrico i wylewki betonowej. Posadzka sali widowiskowej wykonana jest z klepek drewnianych na konstrukcji nośnej z dźwigarów deskowych na płycie betonowej. Ściany sali obłożone są drewnianą boazerią na całej wysokości, w połowie ich wysokości po całym obwodzie biegnie maskownica dla oświetlenia i okablowania wykonana z perforowanej blachy stalowej. Sufit sali widowiskowej wykonany jest w postaci ażurowego rusztu z desek wypełnionego płytkami z tworzywa sztucznego. Całość konstrukcji podczepiona jest do konstrukcji kratownicowej dachu widowni. Nad sceną znajduje się pomost techniczny na belkach stalowych i cięgnach, podczepiony do stropu przykryty deskami drewnianymi, dla elementów scenicznych tj. kurtyny, dekoracji itp. W przyległych pomieszczeniach ściany i sufity są otynkowane i pomalowane farbą emulsyjną.

Infrastruktura CKiP w obecnym stanie w niewystarczającym stopniu spełnia potrzeby kulturalne mieszkańców powiatu (...)ego. Seanse kinowe odbywają się jedynie w piątki, soboty i niedziele, a zapotrzebowanie na organizację nowych i zwiększoną liczbę dotychczasowych imprez ciągle wzrasta, zarówno dzięki większemu zainteresowaniu imprezami kulturalnymi miejscowej społeczności jak też zwiększającej się liczbie turystów, również zagranicznych, m.in. z miast partnerskich (...)a.

Przy obecnym stanie sali kinowo-teatralnej zorganizowanie części imprez jest niestety, niemożliwe lub utrudnione ze względu na niespełnianie przez nią wymaganych standardów. Budynek sali wzniesiony w 1953 r. praktycznie nie był dotąd remontowany. Z uwagi na bardzo wysoki stopień zużycia stan foteli, kurtyn, ścian czy sufitu pozostawia wiele do życzenia. Ich stan jest niezadowalający do tego stopnia, że obiekt został tylko czasowo dopuszczony do użytku przez państwową straż pożarną. Niewydolny system wentylacji i ogrzewania powoduje szybkie powstawanie zaduchu przy zapełnionej sali, a w okresie zimowym jest przyczyną zimna. Zużyty ekran nie zapewnia choćby przeciętnej jakości obrazu i wymaga pilnej wymiany na nowy.
Ponadto organizacja niektórych imprez wymaga od organizatora posiadania systemu monitoringu wewnętrznego dla zapewnienia standardów bezpieczeństwa uczestników. Użytkownicy zgłaszają także zapotrzebowanie na możliwość prowadzenia wideokonferencji z zaproszonymi zdalnie gośćmi, co pozwoliłoby uatrakcyjnić szereg imprez, np. pokazów i dyskusji w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Wizjoner.
Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych

Projekt wpisuje się w cele rozwojowe zapisane w Strategii Rozwoju Miasta (...) na lata 2001-2010 oraz w Strategii Rozwoju Powiatu (...)ego na lata 2007-2015. Wspierania i rozwój działalności CKiP zostało w Strategii zapisane jako jeden z szczegółowych sposobów realizacji Strategii. 

Ponadto projekt przyczynia się do realizacji priorytetów rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, w szczególności:
- priorytetu 1. Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy – poprzez rozwój społeczeństwa informacyjnego, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań ICT;

- priorytetu 2. Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy – poprzez wzmocnienie i wykorzystanie kapitału kulturowego w regionie, dzięki zwiększeniu liczby imprez kulturalnych realizowanych w regionie;

- priorytetu 3. Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego – poprzez rozwój ośrodka miejskiego jakim jest (...), poprzez uruchomienie nowoczesnej sali kinowo-teatralnej;

- priorytetu 4. Rozwój współpracy międzyregionalnej województwa oraz poprawa skuteczności wdrażania polityki rozwoju regionu – poprzez poprawę skuteczności promocji regionu, dzięki zwiększeniu liczby imprez kulturalnych realizowanych w regionie oraz podniesienie atrakcyjności regionu przez zwiększenie dostępu do nowoczesnych obiektów kultury.
I.1.2. Potrzeba realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej
Problemem centralnym, wokół którego skonstruowano logikę projektu i potrzebę jego realizacji jest niska aktywność kulturalna mieszkańców regionu w stosunku do reszty kraju. Jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy zidentyfikowano małe zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi w regionie, mające dwojakie podłoże: z jednej strony małą dla odbiorców atrakcyjność wydarzeń kulturalnych w regionie, z drugiej słabe rozpowszechnienie informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie. Wśród bezpośrednich przyczyn małej atrakcyjności wydarzeń kulturalnych w regionie wyróżniono:

· ograniczoną dostępność nowoczesnej infrastruktury kultury (sale kinowe, teatralne, muzea, biblioteki);

· niedostosowanie programów wydarzeń kulturalnych do potrzeb odbiorców. 

Analizę potrzeb realizacji projektu przedstawia obrazowo drzewo problemów poniżej.


[image: image6]
Rys. 1. Drzewo problemów

Projekt koncentruje się wokół rozwiązania problemu ograniczonego dostępu do nowoczesnej infrastruktury kultury. W chwili obecnej dostępna dla mieszkańców powiatu (...)ego sala kinowo-teatralna CKiP nie spełnia standardów atrakcyjnej dla odbiorców „nowoczesnej infrastruktury”, zaś obiekty spełniające takie wymogi znajdują się w stosunkowo dużej odległości (Lublin, (…) km). 

W kontekście wykonalności technicznej potrzeba modernizacji sali wynika także z wymogów zapewnienia standardów BHP i ppoż oraz dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Elementy sali (fotele, ściany, sufit) zostały tylko czasowo dopuszczone do eksploatacji przez straż pożarną. Ponadto przepisy BHP wymagają zapewnienia przez system wentylacyjny odpowiedniego wskaźnika krotności godzinowej wymiany powietrza (dla sal kinowych i teatralnych wynosi on orientacyjnie 4 – 6
) oraz parametrów ogrzewania. Istniejące instalacje wentylacyjne i ogrzewania nie dotrzymują już obecnie norm znamionowych i wymagają modernizacji.
Ponadto w celu optymalizacji wykorzystania sali oraz zapewnienia sprawnej obsługi użytkowników oraz poprawy ich bezpieczeństwa celowe jest zainstalowanie komputerowego systemu zarządzania salą obejmującego elementy monitoringu wewnętrznego w postaci kamery cyfrowej.
I.1.3. Cele projektu
Analiza problemów wskazała na niską aktywność kulturalną ludności w regionie lubelskim. Jednocześnie analiza potrzeb lokalnej społeczności (powiatu (...)ego) pozwoliła zidentyfikować zapotrzebowania na dostęp do nowoczesnej infrastruktury kultury w postaci sal kinowych, teatralnych, muzeów czy bibliotek. Na tej podstawie określono zakres i cele projektu.

Celem ogólnym projektu jest wzrost udziału lokalnej społeczności w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych na terenie Miasta (...). Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu szczegółowego polegającego na zwiększeniu dostępności do nowoczesnej sali kinowo-teatralnej (obecnie najbliższy obiekt tej klasy znajduje się w oddalonym o (…) km Lublinie).

Cel szczegółowy zostanie osiągnięty przez modernizację istniejącej sali kinowo-teatralnej przy CKiP w (...), co umożliwi organizację większej niż dotychczas liczby imprez, podniesienie jakości oferowanych usług i w rezultacie wzrost liczby uczestników wydarzeń kulturalnych. W wyniku realizacji projektu obiekt uzyska także status przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wzrost liczby uczestników organizowanych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych oszacowano na 10 937 osób do końca roku 2011.
Cele projektu kwantyfikują poniższe wskaźniki produktu i rezultatu:

Wskaźniki produktu
- Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych: 1 w 2010 r.

- Liczba zmodernizowanych obiektów instytucji kultury: 1 w 2010 r.
- Powierzchnia nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej: 1017,72 m2 w 2010 r.
- Liczba obiektów zabezpieczonych/wyposażonych w monitoring: 1 w 2010 r.
- Liczba obiektów ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną i sanitarną: 1 w 2010 r.

- Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia – 330 szt. w 2010 r.
Wskaźniki rezultatu

- Liczba osób korzystających z nowej/zmodernizowanej infrastruktury: 32 000 osób w 2011 r.

I.2. Możliwe warianty

I.2.1. Opis najważniejszych wariantów realizacji projektu

Rozważano trzy warianty realizacji projektu, biorąc pod uwagę aspekt lokalizacji oraz aspekt zakresu projektu:
Wariant A. Budowa nowej sali kinowo-teatralnej na terenie Miasta (...). W wariancie tym rozważano możliwość budowy od podstaw nowej sali kinowo-teatralnej. Wariant ten jest wolny od ograniczeń wynikających z rozwiązań technicznych zastosowanych w istniejącej infrastrukturze. Ponadto obiekt uzupełniający dla istniejącej sali prowadziłby do zwiększenia liczby miejsc dla użytkowników oraz dawał możliwość realizacji równolegle dwóch rodzajów imprez. Wadą w wariancie jest długi okres realizacji konieczny na stosowne uzgodnienia i pozyskanie zezwoleń oraz wysokie koszty inwestycji. W tym wariancie projekt przyczynia się do rozwoju ośrodka miejskiego jakim jest (...).
Wariant B. Modernizacja istniejącej sali kinowo-teatralnej na terenie Miasta (...). W wariancie tym zakładano wykorzystanie istniejącej infrastruktury CKiP w (...) i jej odpowiednie dostosowanie do wymogów BHP, ppoż i standardów nowoczesności. Wariant ten obarczony jest trudnościami technologicznymi wynikającymi z rozwiązań zastosowanych w istniejącej infrastrukturze. Konsekwencją tych ograniczeń jest m.in. prawdopodobne ograniczenie liczby miejsc siedzących w sali kinowej z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej wentylacji i parametrów ogrzewania. Z drugiej strony wariant ten jest istotnie mniej kosztowny od wariantu budowy nowej sali. Warunkiem technicznym w tym wariancie jest zachowanie pojemności sali na poziomie co najmniej 320 osób (średnia tygodniowa liczba użytkowników). W tym wariancie projekt przyczynia się do rozwoju ośrodka miejskiego jakim jest (...).
Wariant C. Budowa nowej sali kino-teatralnej poza Miastem (...). Wariant ten podobny jest w zakresie do wariantu A, różniąc się od niego lokalizacją inwestycji. Rozważano lokalizację sali poza stolicą powiatu (np. w Annopolu), co byłoby rozwiązaniem przypuszczalnie nieznacznie tańszym oraz stwarzającym szansę rozwoju dla mniejszej miejscowości, gdzie zlokalizowano by salę. Z drugiej lokalizacja poza stolicą powiatu obarczona jest ryzykiem ograniczonego dostępu do obiektu z uwagi na istniejącą sieć komunikacyjną w regionie ((...) jest ważnym węzłem komunikacyjnym powiatu, lokalizacja poza nim oznaczałaby trudniejszy dojazd do obiektu dla części mieszkańców powiatu).
I.2.2. Analiza wariantów projektu

Analizę wariantów przeprowadzono na płaszczyźnie ilościowej metodą DGC oraz na płaszczyźnie jakościowej metodą analizy wielokryterialnej.
Analiza DGC - ilościowa
Analizę DGC przeprowadzono w oparciu o następujące założenia:

1. koszty inwestycyjne w każdym z wariantów szacowane w oparciu o opinię kosztorysanta oraz przez analogię do inwestycji podobnej skali;

2. koszty eksploatacyjne szacowane w podziale na koszty stałe (niezależne od liczby użytkowników) i koszty zmienne (zależne od liczby użytkowników), w analizie DGC nie uwzględniano amortyzacji majątku pozyskiwanego w ramach wariantu;

3. koszty stałe oszacowano na podstawie bieżących kosztów funkcjonowania CKiP przy współczynniku kosztów stałych 25% dla kosztów: materiałów i wyposażenia, energii, wody i ścieków, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, usług pozostałych, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz podatków i opłat, oraz przy współczynniku kosztów stałych 100% dla kosztów: amortyzacji istniejącego majątku, usług remontowych, wynagrodzeń z narzutami, podróży służbowych i składek ubezpieczeniowych;

4. w wariancie B koszty o współczynniku 25% z punktu 3. obniżono po modernizacji o 10% - efekt optymalizacji zużycia materiałów i usług obcych;

5. w wariancie A i C koszty stałe dla nowej sali przyjęto na poziomie 65% kosztów w p.3 pomniejszonych o amortyzację; współczynnik 65% wynika z udziału kosztów sali CKiP w całości kosztów CKiP
6. Koszty całkowite projektu stanowią w danym wariancie różnicę pomiędzy sumą kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wg metodologii w p. 1-4 oraz sumą kosztów eksploatacyjnych w wariancie bazowym

7. liczbę użytkowników szacowano na podstawie prognozy „liczby widzów w kinach na 1000 mieszkańców” oraz „liczby uczestników pozostałych imprez na 1000 mieszkańców” i prognozę liczby mieszkańców w powiecie (...)m

8. „liczbę widzów w kinach na 1000 mieszkańców” oszacowano dla 2009 r. wg wzoru:

10 tys. /  98,5 tys. = 102,

gdzie:

10 tys. – obecna liczba widzów w kinie CKiP,
98,5 tys. – obecna liczba mieszkańców powiatu (...)ego;

w 2010 r. założono wzrost współczynnika o 10 widzów, a w latach kolejnych o 15 widzów rocznie

9. „liczbę uczestników pozostałych imprez na 1000 mieszkańców” w roku 2009 oszacowano 
wg wzoru:

11,2 tys. / 98,5 tys. = 114,

gdzie:

11,2 tys. – obecna liczba uczestników innych imprez w CKiP,
98,5 tys. – obecna liczba mieszkańców powiatu (...)ego;
w 2010 r. założono wzrost wsp. o 0,5%;
w roku 2011 oszacowano wskaźnik wg wzoru:

24,7 tys. x 80% / 98,5 tys. = 202,

gdzie:

24,7 tys. – liczba uczestników planowanych do uruchomienia od 2011 imprez (patrz II.4.2),
80% - modyfikator ostrożnej prognozy (20% margines błędu),

98,5 tys. – obecna liczba mieszkańców powiatu (...)ego;

10. w wariancie A wskaźniki wyliczone w p. 8 i 9 zwiększono o 20% (funkcjonowanie dwóch sal – nowej i istniejącej)
11. w wariancie C wskaźniki wyliczone w p. 8 i 9 zwiększono o 30% (funkcjonowanie dwóch sal w rozproszeniu dającym lepsze pokrycie regionu niż wariant A)

12. liczbę „nowych widzów” wyliczono jako różnicę między przyrostem liczby widzów wg metodologii w p. 7-11 a przyrostem w wariancie bazowym,

13. liczbę „utrzymanych widzów” w danym roku wyznaczono jako sumę skumulowaną „nowych widzów” z lat poprzedzających,

14. miarą efektów (rezultatu) projektu jest wynik formuły:

70% x (liczba nowych widzów) + 30% x (liczba utrzymanych widzów)

15. do dyskonta przyjęto stopę „finansową” tj. 5%

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabelach na następnej stronie. Wyliczenia szczegółowe przedstawiono w załączonym arkuszu kalkulacyjnym.

Tabela. 1. Analiza ilościowa DGC – wariant A
[image: image7.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Koszty całkowite projektu

zł/rok

49 903 5 552 043 773 239 794 687 813 739 832 881 853 736 872 661 889 479 911 920

2

Miara rezultatu

osoby/rok

0 0 10 760 5 263 5 469 5 713 6 025 6 228 6 401 6 811

3

Koszty całkowite projektu -

zdyskontowane

zł/rok

49 903 5 285 545 701 328 686 609 669 707 652 979 636 887 620 462 602 177 588 188

4

Miara rezultatu - zdyskontowana

osoby/rok

0 0 9 760 4 547 4 501 4 479 4 495 4 428 4 333 4 393

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image8.emf]Okres referencyjny Okres referencyjny

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1

Koszty całkowite projektu

zł/rok

928 523 2 323 737 969 035 985 272 1 005 137 1 025 087 1 042 750 1 060 494 1 080 075

2

Miara rezultatu

osoby/rok

6 905 7 245 7 507 7 635 7 970 8 228 8 418 8 644 8 934

3

Koszty całkowite projektu -

zdyskontowane

zł/rok

570 113 1 359 386 539 752 522 194 507 594 493 067 477 580 462 376 449 311

4

Miara rezultatu - zdyskontowana

osoby/rok

4 240 4 238 4 181 4 046 4 025 3 958 3 855 3 769 3 717

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image9.emf]Okres referencyjny

2029 2030

1

Koszty całkowite projektu

zł/rok

1 114 808 2 509 022

Opinia kosztorysanta, koszty podobnych inwestycji, 

Koszty eksploatacji istniejącej sali

2

Miara rezultatu

osoby/rok

9 342 9 628

Obecna liczba w CKIP, plan imprez, wsp. wzrost wg 

GUS, założenia własne

3

Koszty całkowite projektu -

zdyskontowane

zł/rok

420 283 900 739

Obliczenia

4

Miara rezultatu - zdyskontowana

osoby/rok

3 522 3 456

Obliczenia

Suma zdyskonotwanych kosztów

17 630 753

Suma zdyskontowanych efektów

87 554

DGC

201,37

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne
Tabela. 2. Analiza ilościowa DGC – wariant B
[image: image10.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Koszty całkowite projektu

zł/rok

49 903 3 552 043 226 058 239 780 253 203 266 717 279 990 293 412 304 705 319 710

2

Miara rezultatu

osoby/rok

0 0 6 306 3 094 3 259 3 422 3 586 3 749 3 842 4 108

3

Koszty całkowite projektu -

zdyskontowane

zł/rok

49 903 3 381 545 205 035 207 170 208 386 209 106 208 873 208 616 206 285 206 213

4

Miara rezultatu - zdyskontowana

osoby/rok

0 0 5 719 2 673 2 682 2 683 2 675 2 666 2 601 2 649

Jedn. Lp. Wyszczególnienie


[image: image11.emf]Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1

Koszty całkowite projektu

zł/rok

330 851 1 220 686 358 672 369 571 384 181 396 925 409 374 421 947 434 445 446 651

2

Miara rezultatu

osoby/rok

4 161 4 425 4 544 4 633 4 894 5 010 5 163 5 315 5 467 5 617

3

Koszty całkowite projektu -

zdyskontowane

zł/rok

203 142 714 101 199 780 195 873 194 012 190 921 187 493 183 969 180 729 176 874

4

Miara rezultatu - zdyskontowana

osoby/rok

2 555 2 588 2 531 2 455 2 471 2 410 2 365 2 317 2 274 2 224

Jedn. Lp. Wyszczególnienie


[image: image12.emf]Okres referencyjny

2029 2030

1

Koszty całkowite projektu

zł/rok

459 001 1 346 236

Opinia kosztorysanta, koszty podobnych inwestycji, 

Koszty eksploatacji istniejącej sali

2

Miara rezultatu

osoby/rok

5 767 5 914

Obecna liczba w CKIP, plan imprez, wsp. wzrost wg 

GUS, założenia własne

3

Koszty całkowite projektu -

zdyskontowane

zł/rok

173 043 483 299

Obliczenia

4

Miara rezultatu - zdyskontowana

osoby/rok

2 174 2 123

Obliczenia

Suma zdyskonotwanych kosztów

8 174 367

Suma zdyskontowanych efektów

52 837

DGC

154,71

Jedn. Źródło danych Lp. Wyszczególnienie


Źródło: Obliczenia własne
Tabela. 3. Analiza ilościowa DGC – wariant C
[image: image13.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Koszty całkowite projektu

zł/rok

49 903 5 552 033 842 371 865 641 888 534 911 480 932 093 956 805 975 352 1 001 531

2

Miara rezultatu

osoby/rok

0 0 13 091 6 323 6 624 6 922 7 152 7 555 7 674 8 177

3

Koszty całkowite projektu -

zdyskontowane

zł/rok

49 903 5 285 536 764 031 747 914 731 264 714 601 695 341 680 288 660 314 645 988

4

Miara rezultatu - zdyskontowana

osoby/rok

0 0 11 873 5 463 5 451 5 427 5 335 5 371 5 196 5 274

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image14.emf]Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1

Koszty całkowite projektu

zł/rok

1 019 836 2 420 720 1 065 734 1 087 574 1 109 109 1 132 643 1 151 939 1 175 190 1 194 424 1 217 209

2

Miara rezultatu

osoby/rok

8 257 8 755 8 898 9 220 9 504 9 850 10 026 10 407 10 580 10 956

3

Koszty całkowite projektu -

zdyskontowane

zł/rok

626 180 1 416 121 593 614 576 414 560 100 544 801 527 588 512 383 496 880 482 015

4

Miara rezultatu - zdyskontowana

osoby/rok

5 070 5 121 4 956 4 887 4 800 4 738 4 592 4 537 4 401 4 339

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image15.emf]Okres referencyjny

2029 2030

1

Koszty całkowite projektu

zł/rok

1 236 186 2 633 872

Opinia kosztorysanta, koszty podobnych inwestycji, 

Koszty eksploatacji istniejącej sali

2

Miara rezultatu

osoby/rok

11 126 11 498

Obecna liczba w CKIP, plan imprez, wsp. wzrost wg 

GUS, założenia własne

3

Koszty całkowite projektu -

zdyskontowane

zł/rok

466 042 945 560

Obliczenia

4

Miara rezultatu - zdyskontowana

osoby/rok

4 194 4 128

Obliczenia

Suma zdyskonotwanych kosztów

18 722 876

Suma zdyskontowanych efektów

105 154

DGC

178,05

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne
Tabela. 4. Podsumowanie wyników analizy ilościowej DGC

	Wariant
	DGC

	Wariant A – nowa sala na terenie miasta
	201,37

	Wariant B – remont istniejącej Sali
	154,71

	Wariant C – nowa sala poza miastem
	178,05


Źródło: Obliczenia własne

Wyniki analizy ilościowej DGC wskazują na wariant B jako optymalny z punktu widzenia dynamicznego kosztu jednostkowego.
Analiza wielokryterialna - jakościowa
W związku z charakterem projektu analizę jakościową wariantów przeprowadzono metodą wielokryterialną z wykorzystaniem następujących kryteriów:

· Wprowadzenie nowych usług i funkcji użytkowych;

· Poprawa jakości usług kulturalnych;

· Wyposażenie obiektów w infrastrukturę towarzyszącą;

· Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i samych obiektów;

· Wpływ na rozwój przedsiębiorczości i usług w obrębie obiektu (tworzenie miejsc pracy);

· Wpływ na rozwój gospodarczy (promocję regionu);

· Wzrost jakości życia.
Każde kryterium zostało ocenione na skali punktowej:

0 punktów - brak wpływu

1 punkt - niewielki wpływ

2 punkty-  umiarkowany wpływ

3 punkty - istotny wpływ

4 punkty - bardzo duży wpływ 

Tabela. 5. Analiza wielokryterialna – wariant A

	Wariant A – budowa nowej sali na terenie miasta
	Waga
	Ocena punktowa
	Wpływ

	Wprowadzenie nowych usług i funkcji użytkowych

Nowa sala pozwoli na realizację imprez, które dotychczas nie mogły się odbyć z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów BHP i możliwości sali (nagłośnienie, rozmiary sceny) oraz umożliwi prowadzenie wideokonferencji.
	0,2
	3
	0,6

	Poprawa jakości usług kulturalnych
Nowa sala będzie spełniać wszelkie standardy nowoczesności i normy BHP. Atrakcyjne wnętrze i warunki techniczne znacząca podniosą atrakcyjność realizowanych imprez/pokazów.
	0,2
	4
	0,8

	Wyposażenie obiektów w infrastrukturę towarzyszącą
Nowy obiekt wyposażony będzie w parkingi. Wewnątrz obiektu funkcjonować będzie system monitoringu kamerami i komputerowy system zarządzania salą.
	0,1
	3
	0,3

	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i samych obiektów
Nowy obiekt będzie spełniał wszystkie standardy bezpieczeństwa i BHP, jednak stary, obecnie istniejący nadal pozostanie z ograniczeniami – ocena uśredniona do 2 pkt.
	0,2
	2
	0,4

	Wpływ na rozwój przedsiębiorczości i usług w obrębie obiektu (tworzenie miejsc pracy)
Można założyć, że wokół nowego obiektu powstaną drobne punkty gastronomiczne, w nowym obiekcie zatrudnione zostaną dodatkowe osoby.
	0,1
	2
	0,2

	Wpływ na rozwój gospodarczy (promocję regionu)
Nowa sala będzie narzędziem promocji miasta (...) i może przyczynić się do pozostawienia przez przejezdnych większej ilości gotówki w regionie. Efekt ekonomiczny w skali będzie jednak odsunięty w czasie i w wartościach bezwzględnych ma marginalne znacznie dla PKB regionu.
	0,1
	1
	0,1

	Wzrost jakości życia
Nowoczesna sala kinowa to dla mieszkańców powiatu wyznacznik prestiżu, wzrost bezpieczeństwa i komfortu uczestnictwa w pokazach i imprezach.
	0,1
	3
	0,3

	RAZEM
	2,7


Źródło: Opracowanie własne

Tabela. 6. Analiza wielokryterialna – wariant B
	Wariant B – modernizacja istniejącej sali na terenie miasta
	Waga
	Ocena punktowa
	Wpływ

	Wprowadzenie nowych usług i funkcji użytkowych

Zmodernizowana sala pozwoli na realizację imprez, które dotychczas nie mogły się odbyć z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów BHP i możliwości sali (nagłośnienie, rozmiary sceny) oraz umożliwi prowadzenie wideokonferencji.
	0,2
	3
	0,6

	Poprawa jakości usług kulturalnych
Zmodernizowana sala będzie spełniać wszelkie standardy nowoczesności i normy BHP. Atrakcyjne wnętrze i warunki techniczne znacząca podniosą atrakcyjność realizowanych imprez/pokazów.
	0,2
	4
	0,8

	Wyposażenie obiektów w infrastrukturę towarzyszącą
Wewnątrz obiektu funkcjonować będzie system monitoringu kamerami i komputerowy system zarządzania salą.
	0,1
	2
	0,2

	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i samych obiektów
Zmodernizowana sala będzie spełniać wszystkie standardy BHP i ppoż, będzie posiadać wydajną wentylację i ogrzewanie.
	0,2
	4
	0,8

	Wpływ na rozwój przedsiębiorczości i usług w obrębie obiektu (tworzenie miejsc pracy)
Można założyć, że zwiększona liczba użytkowników przyczyni się do wzrostu popytu na usługi gastronomiczne czy hotelarskie, co potencjalnie może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia w istniejących wokół obiektu punktach gastronomicznych i hotelach.
	0,1
	1
	0,1

	Wpływ na rozwój gospodarczy (promocję regionu)
Nowa sala będzie narzędziem promocji miasta (...) i może przyczynić się do pozostawienia przez przejezdnych nieznacznie większej ilości gotówki w regionie. Efekt ekonomiczny w skali będzie jednak odsunięty w czasie i w wartościach bezwzględnych ma marginalne znacznie dla PKB regionu.
	0,1
	1
	0,1

	Wzrost jakości życia
Nowoczesna sala kinowa to dla mieszkańców powiatu wyznacznik prestiżu, wzrost bezpieczeństwa i komfortu uczestnictwa w pokazach i imprezach.
	0,1
	3
	0,3

	RAZEM
	2,9


Źródło: Opracowanie własne

Tabela. 7. Analiza wielokryterialna – wariant C
	Wariant C – budowa nowej sali poza terenem miasta
	Waga
	Ocena punktowa
	Wpływ

	Wprowadzenie nowych usług i funkcji użytkowych

Nowa sala pozwoli na realizację imprez, które dotychczas nie mogły się odbyć z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów BHP i możliwości sali (nagłośnienie, rozmiary sceny) oraz umożliwi prowadzenie wideokonferencji.
	0,2
	3
	0,6

	Poprawa jakości usług kulturalnych
Nowa sala będzie spełniać wszelkie standardy nowoczesności i normy BHP. Atrakcyjne wnętrze i warunki techniczne znacząca podniosą atrakcyjność realizowanych imprez/pokazów.
	0,2
	4
	0,8

	Wyposażenie obiektów w infrastrukturę towarzyszącą
Nowy obiekt wyposażony będzie w parkingi. Wewnątrz obiektu funkcjonować będzie system monitoringu kamerami i komputerowy system zarządzania salą.
	0,1
	3
	0,3

	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i samych obiektów
Nowy obiekt będzie spełniał wszystkie standardy bezpieczeństwa i BHP, jednak stary, obecnie istniejący nadal pozostanie z ograniczeniami – ocena uśredniona do 2 pkt.
	0,2
	2
	0,4

	Wpływ na rozwój przedsiębiorczości i usług w obrębie obiektu (tworzenie miejsc pracy)
Można założyć, że wokół nowego obiektu powstaną drobne punkty gastronomiczne, w nowym obiekcie zatrudnione zostaną dodatkowe osoby.
	0,1
	2
	0,2

	Wpływ na rozwój gospodarczy (promocję regionu)
Nowa sala będzie narzędziem promocji mniejszej miejscowości regionu, które uzyska szansę wzrostu rangi i znaczenia w regionie. Nowoczesna sala może przyczynić się do pozostawienia przez przejezdnych nieznacznie większej ilości gotówki w regionie. Efekt ekonomiczny w skali będzie jednak odsunięty w czasie i w wartościach bezwzględnych ma marginalne znacznie dla PKB regionu.
	0,1
	2
	0,2

	Wzrost jakości życia
Nowoczesna sala kinowa to dla mieszkańców powiatu wyznacznik prestiżu, wzrost bezpieczeństwa i komfortu uczestnictwa w pokazach i imprezach.
	0,1
	3
	0,3

	RAZEM
	2,8


Źródło: Opracowanie własne

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują na niewielkie różnice w ocenie jakościowej poszczególnych wariantów. Niemniej jednak najwyższą ocenę uzyskał wariant B, tj. modernizacja istniejącej sali na terenie gminy.

Zarówno wyniki analizy ilościowej jak i jakościowej wskazują na optymalność wyboru wariantu remontu istniejącej sali. W dalszej części opracowania przedstawiono opisy, rozwiązania i analizy odnoszące do tak wybranego wariantu optymalnego.
I.2.3. Rozwiązanie technologiczne

Ze względu na otrzymany program użytkowy, zalecenia dotyczące przyszłościowego funkcjonowania obiektu oraz możliwości inwestycyjne, przyjęto koncepcję scalenia pod względem funkcjonalnym i estetycznym projektowanej sali widowiskowej oraz przyległych pomieszczeń. Przy przebudowie sali kinowo-teatralnej zostaną zastosowane materiały wygłuszające w celu ochrony przed hałasem oraz urządzenia energooszczędne.
Przemurowania ścian i zamurowania otworów wykonane zostaną z cegły pełnej ceramicznej kl.150 na zaprawie cementowej. Ścianki działowe w pomieszczeniach sanitarnych (między kabinami) jako systemowe będą z płyt laminowanych grubości ok. 10 mm; montowane na wysokości ok. 10 cm od posadzki pozostawiając prześwit, na wysokość ok. 220 cm od poziomu posadzki (standardowe rozwiązanie).

Strop nad salą widowiskową będzie żelbetowy na kratownicach stalowych, nieocieplony, kryty papą; stropy nad częścią zaplecza wykonane będą jako wylewane monolityczne; strop  nad  sceną  gęsto żebrowy (rozwiązanie optymalne kosztowo, standard dla stropów tej klasy).

Posadzka na gruncie docieplona będzie twardym styropianem grubości 5 cm. Sposobem zabezpieczenia przed napływem wód gruntowych do fosy mieszczącej ekran kinowy będzie  wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku oraz infekcji wewnątrz fosy. Dodatkowym zabezpieczeniem przed wodą deszczową będzie wyprofilowanie gruntu ze spadkiem min. 2% na zewnątrz budynku.

Budynek wyposażony jest we wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Dodatkowo  należy  wykonać instalacje:

· elektryczną (oświetleniowa, przeszkodowa, ewakuacyjna, gniazd wtykowych itp.)

· teletechniczne z istniejącego przyłącza;

· alarmową i monitoringu wizyjnego;

· wentylacyjną – przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  w następujących pomieszczeniach: sali widowiskowej, foyer, holu  głównym.

Przewidziano zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez wskazanie dróg ewakuacyjnych spełniających wymagania stawiane przez instrukcję przeciwpożarową dla tego typu obiektów, zapewnienie dojazdu pożarowego z każdej strony, zaprojektowanie instalacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego; zastosowane będą również elementy budowlane spełniające wymogi odporności ogniowej. Zainstalowany zostanie system sygnalizacji pożarowej (czujki, centralka, system autopowiadomienia straży).
Przewiduje się konieczność wykonania następujących instalacji:

· oświetlenia ogólnego i miejscowego,

· oświetlenia awaryjnego i podświetlanych znaków kierunkowych,

· oświetlenia przeszkodowego dla widowni i oświetlenia estradowego,

· siły – gniazda ogólnego przeznaczenia, zasilanie odbiorów technologicznych i wentylacyjnych oraz zasilanie kinotechniki
· ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych.

Przewiduje się zasilanie poprzez istniejące przyłącze kablowe doprowadzone na elewację budynku do złącza kablowego. W kwestii pomiaru energii przewiduje się układ pomiarowy półpośredni w szafce pomiarowej przy złączu kablowym lub w rozdzielnicy głównej w wydzielonej szafce pomiarowej. Ochrona przepięciowa zaprojektowana została zgodnie z PN-IEC 60364-4-443.

Dla zasilania odbiorów technologicznych przewiduje się wydzielone tablice lokalne. Dla zasilania odbiorów oświetleniowych i gniazd wtykowych ogólnych przewiduje się wydzielone tablice lokalne umieszczone pod tynkiem. Z tablic wyprowadzone zostaną obwody odbiorcze w systemie 
TN-S. Tablice zasilane z rozdzielnicy głównej w systemie promieniowym. Przewiduje się tablice typowe, do instalacji aparatury modułowej, podtynkowe, z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klucz.

Instalacje elektryczne wykonane zostaną przewodami typu YDYżo 750V prowadzonymi:

· bezpośrednio pod tynkiem i w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku o minimalnej grubości 5mm,

· pod tynkiem w rurkach RVKLn,

· w rurowniach ochronnych pod podłogą,

· w korytkach instalacyjnych w strefie sufitu podwieszanego.

Zastosowany zostanie osprzęt typowy, np. produkcji POLO, w pomieszczeniach mokrych, warsztatowych oraz w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny IP44 z tzw. klapką, w pozostałych pomieszczeniach IP20. Instalacje wykonane zostaną kablami niepalnymi zasilanymi sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Obwody oświetleniowe wyprowadzone zostaną z rozdzielnicy RG i tablic TOS. Jako główne oświetlenie w pomieszczeniach przewiduje się oprawy świetlówkowe EVG. Aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia część opraw oświetlenia ogólnego wyposażona zostanie w moduły awaryjne z podtrzymaniem 2h Obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i komputerowych wyprowadzone zostaną z rozdzielnicy głównej RG i lokalnych tablic TOS. 

Instalacja ochrony od porażeń wykonana zostanie zgodnie z PN-IEC 60634-4-41 oraz PN-IEC 60634-4-47. Sieć zasilająca i odbiorcza pracować będzie w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE będą połączone tylko w miejscu podziału przewodu PEN na PE i N – w złączu kablowym. Miejsce podziału będzie uziemione.

Ekran kinowy zostanie wymieniony na nowy, wykonany z materiału PCV, perforowany, zaoczkowany, zamontowany na stałej ramie ekranowej. Powierzchnie pomiędzy ekranem a ramą ekranową będą zamaskowane materiałem pluszowym. Materiał, z którego wykonane są kurtyny i kulisy oraz kurtyny zasłaniające drzwi będzie wymieniony na nowy. Wymienione zostaną także fotele dla widzów, tworząc łącznie 320 miejsc siedzących dla użytkowników.
System zarządzania salą obejmować będzie infrastrukturę teleinformatyczną (punkt bezprzewodowego dostępu do Internetu i dostęp szerokopasmowy, komputer przenośny), kamery do monitoringu (8 szt.), sprzęt prezentacyjny do wideokonferencji (projektor, kamera cyfrowa, głośnik, uchwyty) i oprogramowanie do zarządzania salą (system przepływu ludności, oprogramowanie zainstalowane na serwerze w sali oraz zdalny dostęp przez stronę www z możliwością rezerwacji on-line). Zmodernizowana strona www umożliwi użytkownikom prowadzenie blog oraz dyskusji na forum, co dla CKiP stanowić też będzie cenne źródło informacji o opiniach i potrzebach użytkowników. Zastosowane rozwiązania ICT przyczynią się w istotnym stopniu do realizacji polityki społeczeństwa informacyjnego, poprzez rozwój wśród użytkowników kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej. Sprzęt do wideokonferencji pozwoli znacząco uatrakcyjnić szereg imprez poprzez umożliwienie zaproszenia do dyskusji znanych gości, którzy nie mogą przybyć osobiście lub na czas.
Tabela. 8. Liczba użytkowników po realizacji projektu
	Pokazy filmów
	Dzienna
	Miesięczna
	Roczna

	Maksymalna*
	1 008
	30 240
	362 880

	Średnia**
	70
	2 126
	25 506

	Inne imprezy
	Dzienna
	Miesięczna
	Roczna

	Maksymalna*
	672
	20 160
	241 920

	Średnia**
	55
	1 650
	19 793


* w wariancie max. założono możliwość dwukrotnego powtórzenia pokazu filmowego w ciągu dnia oraz jednego powtórzenia innego pokazu/imprezy w ciągu tego samego dnia, obłożenie maksymalne 7 dni w tygodniu.

** średnia w okresie referencyjnym; założono 2-3 imprezy/pokazy na tydzień z obłożeniem sali ok. 70%
Źródło: Opracowanie własne

Podsumowując wybór rozwiązań technologicznych, należy stwierdzić, że w obszarze robót budowlanych wybrane rozwiązania nie mają cech nadzwyczaj nowatorskich w skali kraju. Niemniej jednak zastosowane będą sprawdzone technologie, promujące na rynku polskim wysoką jakość i dbałość o bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Dobór technologii przeprowadzono w oparciu o obowiązujące europejskie i polskie normy i przepisy ochrony środowiska. Zakres modernizacji (nowy system wentylacji i ppoż, instalacja elektryczna) uzasadnia przewidywanie znaczącego zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego. Wysoki stopień innowacyjności i nowatorstwa cechuje natomiast rozwiązania teleinformatyczne do zarządzania salą i monitoringu wewnętrznego oraz prowadzenia videokonferencji. Wybrane rozwiązania obejmą nowoczesne rozwiązania z dziedziny ICT stosowane do monitoringu przepływu ludności oraz rezerwacji on-line przez stronę www.

I.3. realizacja projektu

I.3.1. Opis lokalizacji

Planowana inwestycja dotyczy sali w budynku Centrum Kultury i Promocji w (...), mieszczącego się przy (...) w (...), który zaliczany jest do ponadlokalnych ośrodków kultury, na działce o numerze ewidencyjnym 6/3, obręb Północ, o pow. 10203 m2 gmina - Miasto (...), powiat (...). Lokalizację powiatu, miasta i projektu prezentują rysunki poniżej. 

Rys. 2. Powiat (...) na tle województwa lubelskiego
Rys. 3. Miasto (...) na tle powiatu

Rys. 4. Usytuowanie projektu w mieście (...)
Rys. 5. Projekt na tle mapy projektów w ramach osi I i II RPO WL.

Warto również podkreślić, że lokalizacja projektu sprzyja powstaniu efektu synergii z innymi projektami tej samej osi priorytetowej. Otóż, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który będzie realizował projekt pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w kościele parafialnym p.w. WNMP w (...) wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami adaptacji obiektu na cele turystyki kulturowej” z osi priorytetowej VII (Ochrona dziedzictwa kulturowego) – w partnerstwie z Miastem (...). Projekt jest już zatwierdzony do dofinansowania, planowany termin podpisania umowy to koniec listopada 2009. Wkład Miasta (...) wynosi 100 000 PLN. Po zakończeniu projektu we wnętrzach kościoła, CKiP wraz z kościołem będzie organizować Koncert Spotkania z muzyką Mistrzów odbywający się cyklicznie. Ponadto z rezultatów obydwu projektów będzie korzystać to samo grono odbiorców. CKiP wspólnie z Parafią organizuje również Pastorałki w sali CKiP. Projekt z uwagi na fakt, że dotyczy jedynego tego typu obiektu w powiecie ma rangę ponadlokalną i  jest centralnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację innych projektów.    
W tej samej dzielnicy, gdzie będzie zlokalizowany projekt,  planowane są następujące projekty:

1. „Budowa Hali Sportowej wraz z przystosowaniem istniejącego budynku na cele edukacyjno-sportowe przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w (...)” – projekt realizowany przez Miasto (...) został złożony do konkursu osi priorytetowej VIII, nie ma jeszcze oceny formalnej. Uczniowie Gimnazjum do momentu oddania hali korzystają z małej sali sportowej CKiP, która będzie mogła być później w szerszym zakresie wykorzystywana na cele kulturalne.

2. „Budowa drogi gminnej – ulicy Granicznej w (...) (II etap) – projekt jest na liście do dofinansowania osi priorytetowej V działanie 5.2 Lokalny układ transportowy. Projekt realizowany przez Miasto (...).
I.3.2. Niezbędne czynności, materiały i usługi

Niezbędne czynności

Zadania do wykonania w projekcie podzielić można ta cztery grupy:

- prace przygotowawcze

- realizacja robót i zakup wyposażenia
- odbiór i rozliczenie końcowe

- zarządzanie projektem i promocja

Zbiorcze zestawienie czynności w podziale na ww. grupy przedstawiono w tabeli poniżej. 
Tabela. 9. Zakres projektu
	Faza realizacji inwestycji
	Czynności

	1. Prace przygotowawcze
	1.1. Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wybór projektanta

	
	1.2. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej

	
	1.3. Uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwolenia na budowę

	
	1.4. Opracowanie finalnego studium wykonalności

	
	1.5. Złożenie aplikacji o dofinansowanie z EFRR

	
	1.6. Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót

	2. Realizacja robót
	2.1. Przebudowa sceny, widowni i pomieszczeń towarzyszących (demontażowe i rozbiórkowe, ziemne, murowe, tynkarskie, malarskie, ślusarskie, stolarka, dach, podłoża i posadzki, konstrukcje żelbetowe i betonowe, wyposażenie)

	
	2.2. Aranżacja akustyki (montaż wykładzin akustycznych na suficie i ścianach)

	
	2.3. Instalacja elektryczna i sygnalizacja ppoż (montaż rozdzielnic, wewnętrzne linie zasilające, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektroinstalacyjny, oświetlenie estradowe, połączenie wyrównawcze, instalacja odgromowa, system sygnalizacji pożarowej, instalacja telefoniczna i komputerowa, system interkomowy, badania i pomiary)

	
	2.4. Instalacja wentylacji (roboty demontażowe i rozbiórkowe, urządzenia i próby, przewody i izolacja)

	
	2.5. Nadzór inwestorski

	
	2.6. System komputerowy do zarządzania

	3. Odbiór i rozliczenie końcowe
	3.1. Odbiory robót

	
	3.2. Rozliczenie końcowe inwestycji

	4. Zarządzanie projektem i promocja
	4.1. Obsługa księgowo-finansowa

	
	4.2. Monitorowanie wskaźników

	
	4.3. Zarządzanie ryzykiem

	
	4.4. Promocja projektu (tablica informacyjna i pamiątkowa, ogłoszenia w biuletynach, prasie, telewizji i na stronie WWW, nalepki na wyposażenie, impreza inaugurująca otwarcie po remoncie)


Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej i informacji uzyskanych od Wnioskodawcy
Niezbędne materiały i usługi
Planuje się zlecenie finalnego studium wykonalności wykonawcom zewnętrznym – usługi obce. Podobnie roboty budowlane i niezbędne do ich wykonania materiały budowlane zakupione zostaną od wykonawcy zewnętrznego, wyłonionego w drodze procedury przetargowej. Od podmiotów zewnętrznych zakupione zostaną także elementy wyposażenia sali (kurtyny, oświetlenie, fotele, systemy interkom, instalacja telefoniczna i komputerowa itp.) oraz system komputerowy do zarządzania salą a także usług modernizacji strony www. Materiały niezbędne do wykonania robót budowlanych określa szczegółowo opracowana dokumentacja projektowa (budowlano-wykonawcza). Koszty projektu na te cel określono w oparciu o tabelę elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego. Na system informatyczny i sprzęt do videokonferencji złożą się:

- bezprzewodowy punkt dostępu do internetu – 1 szt.

- system przepływu ludności (oprogramowanie) – 1 szt.

- system monitoringu wizyjnego wewnątrz obiektu - 8 kamer 

- szerokopasmowy dostępu do Internetu – 1 szt.

- interaktywne urządzenie prezentacyjne – 1 szt.

- zestaw: projektor, głośnik, uchwyty  - 1 zestaw

- kamera cyfrowa – 1 szt.

- komputer przenośny – 1 szt.

- oprogramowanie podstawowe – 1 szt.

I.3.3. Planowany harmonogram realizacji inwestycji

Projekt jest obecnie na etapie zaawansowanych przygotowań. W roku 2009 zrealizowano część prac przygotowawczych, tj. opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz uzyskano stosowne pozwolenia i uzgodnienia. Planowany harmonogram zakłada złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w początkach października 2009 roku. Zakłada się, że wniosek zostanie rozpatrzony do grudnia 2009 roku. Na styczeń/luty 2010 roku zaplanowano podpisanie umowy o dotację z UM WL.

Na początek roku 2010 zaplanowano ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie promocji projektu. Roboty budowlane zaplanowano od marca do lipca 2010 roku. Odbiór nastąpi w III kwartale, a rozliczenie końcowe w IV kwartale 2010 roku. 

Harmonogram realizacji projektu przedstawiono w postaci graficznej w tabeli na następnej stronie.

Tabela. 10. Harmonogram realizacji projektu – wykres Gannt’a (kwartalnie).

	Działanie
	Zakres prac w ramach działania
	2008
	2009
	2010

	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	1
	Prace przygotowawcze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wybór projektanta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Opracowanie finalnego studium wykonalności
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Złożenie aplikacji o dofinansowanie z EFRR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Realizacja robót
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Przebudowa sceny, widowni i pomieszczeń towarzyszących
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Aranżacja akustyki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Instalacja elektryczna i ppoż
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Instalacja wentylacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Nadzór inwestorski
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	System komputerowy do zarządzania
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Odbiór i rozliczenie końcowe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Odbiory inwestycji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Rozliczenie końcowe inwestycji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Zarządzenie projektem i promocja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Obsługa księgowo-finansowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Monitorowanie wskaźników
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Zarządzanie ryzykiem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Promocja projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz informacji UM (...). 
I.4. Stan po realizacji projektu

I.4.1. Opis stanu ‘po realizacji projektu’

W wyniku realizacji projektu powstanie sala kinowo-teatralna spełniająca wszelkie standardy nowoczesnego obiektu kultury. Po zmodernizowaniu sali kinowo-teatralnej CKiP będzie mogło rozpocząć w niej wystawianie premierowych spektakli teatrów zawodowych. Możliwe będzie również organizowanie większej liczby: widowisk muzyczno-teatralnych, spektakli teatralno- tanecznych, konferencji popularno-naukowych, prelekcji, przeglądów i konkursów wokalnych, spotkań ze znanymi ludźmi ze świata muzyki, filmu, teatru, wystąpień poetycko-literackich, filmów niemych z muzyką na żywo i tym podobnych przedsięwzięć, które dotychczas nie były możliwe, ponieważ sala kinowo-teatralna nie spełnia standardów przewidzianych prawem dla tego typu obiektów. Dzięki dostosowaniu sali do obowiązujących standardów poprawi się jakość korzystania z niej, wzrośnie stan bezpieczeństwa zarówno użytkowników jak też samego obiektu, zwiększy się ogólna dostępność do imprez kulturalnych jak również dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

Centrum Kultury i Promocji planuje w 2011 roku zorganizowanie kilkudziesięciu imprez z wykorzystaniem zmodernizowanej sali kinowo-teatralnej. Szczegółowy program kulturalny przedstawia się następująco:

· w styczniu: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dyskusyjny Klub Filmowy, Koncert Kolęd i Pastorałek, Przegląd Jasełek, łączna liczba uczestników – 4000 osób;

· w lutym: Wieczór walentynkowy – projekcja filmu i koncert, ferie zimowe – występy artystów dla dzieci, Noc magii, Premiera spektaklu teatralnego, łączna liczba uczestników – 4000 osób;

· w marcu: Projekcja filmu z okazji Dnia Kobiet, Dyskusyjny Klub Filmowy, Rewia tańca dziecięcego, łączna liczba uczestników – 1500 osób;

· w kwietniu: Powiatowe Eliminacje do Przeglądu Najciekawszych Widowisk Dziecięcych i Młodzieżowych w Lublinie, Dyskusyjny Klub Filmowy, Festiwal weselny, łączna liczba uczestników – 900 osób;

· w maju: Miejski Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych Miasta (...) – „Motylek”, Dzień Matki – prezentacja zespołów CKiP, Premiera spektaklu teatralnego, Dyskusyjny Klub Filmowy, łączna liczba uczestników – 1500 osób;

· w czerwcu: Festiwal teatralny, Wieczór operowy, Dzień Tańca, Wieczór musicalowy, Koncert muzyki celtyckiej/ irlandzkiej, łączna liczba uczestników – 1700 osób, prezentacja dzieci uczestniczących w projekcie „Szansa dla najmłodszych” – 300 osób;
· w lipcu: Koncert muzyki rockowej, Festiwal kultury ukraińskiej, Gala Wolontariatu, łączna liczba uczestników – 1000 osób;

· w sierpniu: Kabareton – przegląd kabaretów lubelskich, Premiera spektaklu teatralnego, łączna liczba uczestników – 800 osób;

· we wrześniu: Festiwal Dobrych Filmów – projekcje filmów oraz koncerty, Festyn Kulinarny „(...) od kuchni” – koncert, Koncert bluesowy, łączna liczba uczestników – 5200 osób;

· w październiku: Współorganizacja Wojewódzkich (...)ch Spotkań Pszczelarzy – konferencja oraz występy uczniów szkół, Spotkania gitarowe – warsztaty i koncerty, Dzień Kultury Żydowskiej, łączna liczba uczestników – 1300 osób;

· w listopadzie: Dyskusyjny Klub Filmowy, Koncert bluesowy, Przegląd Twórczości Zespołów Rockowych z Województwa Lubelskiego – Rockowisko, Regionalne Eliminacje do Festiwalu Piosenki im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”, Uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Wręczenie Tytułu Kraśniczanina Roku. Projekcja filmu., łączna liczba uczestników – 1500 osób;

· w grudniu: „Weekend teatralny” – występy teatrów zawodowych jak i amatorskich z okolic (...)a, Przegląd piosenki autorskiej woj. lubelskiego, łączna liczba uczestników – 1000 osób.

Dzięki uruchomieniu nowoczesnej sali wyświetlanie pokazów kinowych będzie możliwe we wszystkie dni tygodnia, co przyciągnie większą liczbę widzów. Łącznie w imprezach zorganizowanych w 2011 roku może wziąć udział 24700 osób, czyli zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich.

Budynek zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, zlikwidowane będą bariery architektoniczne przy wejściu, wyrównany zostanie poziom posadzki istniejącej i projektowanej, na widowni powstaną 4 stanowiska przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, powstaną toalety właściwych rozmiarów wyposażone w armaturę i urządzenia dla niepełnosprawnych. Przystosowane będzie jedno z wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz budynku poprzez wyprofilowanie przed nim w jednej płaszczyźnie spocznika. Aby udostępnić salę dla niepełnosprawnych przewiduje się, że na schodach foyer zamontowana zostanie specjalna platforma, poruszająca się równolegle do stopni prowadzących na poziom wejść na salę. Na parkingu przewidziano powiększone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Rozwiązania z dziedziny ICT pozwolą dokonywać użytkownikom rezerwacji  on-line, prowadzić blog czy dyskutować na forum, a system informatyczny zarządzania salą pozwoli zoptymalizować jej wykorzystanie i umożliwi trwały i ciągły monitoring kosztów. Sprzęt do videokonferencji pozwoli uatrakcyjnić szereg imprez wykorzystujących elementy dyskusji z zapraszanymi gośćmi (np. Dyskusyjny Klub Filmowy Wizjoner).
Zastosowanie rozwiązań ICT w ramach niniejszego projektu będzie kompatybilne z rezultatami projektu „e-(...)” planowanego do realizacji przez Miasto (...). Przedmiotowy projekt  złożony  został na konkurs w ramach  osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne i uzyskał pozytywną ocenę formalną. W związku z tym, przewiduje się również utworzenie infocentrum (PIAP-telecentrum) w holu kina CKiP.
I.4.2. ‘Trwałość technologiczna’

Zastosowane w projekcie technologie i rozwiązania techniczne zostały dobrane z uwzględnieniem docelowej funkcjonalności obiektu oraz w celu zapewnienia oczekiwanej przez odbiorców wysokiej jakości usług. 
Nowa instalacja elektryczna podniesie bezpieczeństwo użytkowania obiektu poprzez zapewnienie niezawodności funkcjonowania wszystkich elementów infrastruktury obiektu wykorzystujących energię elektryczną (wentylacja, nagłośnienie, oświetlenie, system ochrony ppoż). Ważnym elementem instalacji elektrycznej będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz system sygnalizacji pożarowej, który zapewni minimalizację ryzyka szkód powodowanych przez pożar. Wydajny system wentylacji zapewni prawidłową wymianę powietrza w pomieszczeniach sali i towarzyszących oraz zoptymalizuje zużycie energii elektrycznej. 

Nowe fotele i kurtyny znacząco podniosą jakość usług rozumianą jako komfort użytkownika i nowoczesność wystroju wnętrza. Ekran z materiału PCV ułatwi jego konserwację i obniży koszty utrzymywania w dobrym stanie. 
Zastosowane materiały ocieplające pozwolą zminimalizować straty ciepła i ograniczyć koszty ogrzewania w sezonie grzewczym. System prawidłowego odwodnienia budynku znacząco ograniczy przypadki podmoknięcia oraz uszkodzenia przez wilgoć ścian budynku, co powinno przyczynić się do ograniczenia kosztów remontów.
Awaryjne moduły podtrzymywania oświetlenia przez 2 h zapewnią bezpieczeństwo użytkowników na wypadek awarii prądu oraz opcjonalnie pozwolą dokończyć rozpoczęty pokaz bez szwanku dla nowoczesnego wizerunku obiektu.

Nowoczesny system komputerowy do monitoringu i zarządzania salą pozwoli zoptymalizować jej wykorzystanie. Dzięki systemowi łatwo dostępne będą wszelkie informacje niezbędne do pomiaru liczby użytkowników, kosztów utrzymania sali i przychodów z jej użytkowania.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że zastosowane w projekcie rozwiązania technologiczne mają charakter przyszłościowy i gwarantują optymalizację kosztów eksploatacji w okresie trwałości poprzez eliminację konieczności ciągłych udoskonaleń i poprawek, które mają miejsce obecnie.
I.4.3. Matryca logiczna projektu
Z uwagi na opcjonalność, pominięto ten punkt opracowania.
II. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA

II.1. ZAPROPONOWANA metodologia przeprowadzenia analiz
II.1.1. Przyjęte ogólne założenia przeprowadzonych analiz

W analizie przyjęto zakończenie realizacji inwestycji na koniec 2010 roku. Przyjęto horyzont czasowy równy 20 lat od daty zakończenia inwestycji zgodnie z „Wytycznymi tematycznymi do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa lubelskiego w zakresie infrastruktury kubaturowej”.

Kalkulację przychodów i kosztów na potrzeby wyznaczenia rachunków projektu przeprowadzono w oparciu o rachunek wyników dla CKiP. Jest to uproszczenie w stosunku do kalkulacji wariantów bazowego i „po realizacji” dla całości budżetu miasta (jako inwestora). Charakter projektu i jego jednoznaczne zintegrowanie z działalnością CKiP uzasadnia zastosowanie takiego uproszczenia. Wielkości „dla projektu” (koszty, przychody, użytkownicy) szacowano wg metody różnicowej przez porównanie wariantu po realizacji projektu z wariantem bazowym dla CKiP. 
Jedynie w ocenie możliwości finansowych inwestora nie stosowano powyższego uproszczenia.
Analizy wykonano w cenach stałych z roku 2009, zgodnie z założeniami zalecanymi w wytycznych do przygotowania studiów wykonalności w ramach RPO WL 2007-2013, przyjmując 5% stopę dyskontową dla analizy finansowej i 5,5% dla analizy ekonomicznej.
Beneficjent jako jednostka samorządu terytorialnego jest płatnikiem podatku VAT, jednak   ze względu na obowiązujące przepisy prawa polskiego nie ma możliwości jego odzyskania, stąd koszt podatku VAT stanowi koszt kwalifikowany (art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.).

W związku z powyższym wszystkie  koszty uwzględnione w analizach ujęto w cenach brutto.
Analizowany projekt nie jest zakwalifikowany jako projekt duży, w związku z tym pominięto analizę wrażliwości i ryzyka finansowego.
Wielkość projektu (< 1 mln EUR) uzasadnia także pominięcie kalkulacji luki finansowej.
II.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej

Analizę finansową przeprowadzono w oparciu o założenia opisane w p. II.1.1. oraz dodatkowe poniższe założenia szczegółowe:

1. Analizę przeprowadzono w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych projektu sporządzony metodą przyrostu.

2. W analizie przepływów pieniężnych uwzględniono wartość rezydualną oraz nakłady odtworzeniowe w okresie referencyjnym.
3. Przyjęto stopę amortyzacji dla nakładów inwestycyjnych na poziomie 5% tj. na poziomie odpowiadającym długości okresu referencyjnego. Z amortyzowanych nakładów na realizację projektu wyłączono nakłady na promocję projektu.

II.1.3. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej

W analizie ekonomicznej uwzględniono założenia opisane w p. I.1.1. oraz poniższe założenia dodatkowe:
1. Analizę ekonomiczną przeprowadzono z punktu widzenia społeczności lokalnej tj. mieszkańców powiatu (...)ego.

2. W analizie ekonomicznej dokonano korekty fiskalnej zgodnie z „Wytycznymi Ogólnymi”.

3. Przepływy gotówkowe skorygowano o następujące efekty zewnętrzne:

· wzrost liczby użytkowników infrastruktury (widzów w kinach i uczestników pozostałych imprez);
· wydatki użytkowników, które zostaną na obszarze projektu (na podstawie metody kosztów podróży)

· wartość nakładów inwestycyjnych na realizację projektu oraz dodatkowych wydatków eksploatacyjnych, która zostanie wchłonięta przez lokalne firmy (promocja projektu, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe itp.)
· wzrost ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków – efekt negatywny
4. Dokonano przekształcenia cen rynkowych w ceny rozrachunkowe w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników niewykwalifikowanych. Do tej grupy wynagrodzeń zaliczono wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło: hydraulicy, elektrycy, ochrona imprez)
Dla obliczenia wydatków użytkowników pozostających w powiecie dzięki realizacji projektu przyjęto następujące założenia.

Koszty podroży na użytkownika (do Lublina, gdzie znajduje się najbliższy obiekt o klasie porównywalnej ze zmodernizowaną salą):

[50 km x 2] / ([8,5 l benzyny E95] / 100 km] x 4,41 zł/l / [1,5 os/auto] = 24,99 zł
Wydatki na bilety do kina na widza (na podstawie cennika kina Cinema City w Lublinie) – 18 zł
Wydatki na bilety do teatru na użytkownika (na podstawie przeciętnej ceny biletu do Teatru Muzycznego w Lublinie) – 40 zł
Koszty gospodarki ściekowej i odpadami na użytkownika – wg przeciętnego kosztu w budżecie miasta (...) w przeliczeniu na mieszkańca miasta (...). Przyjęto całkowite koszty gospodarki ściekowej i odpadami jako sumę z rozdziałów 90001-90003 klasyfikacji wydatków budżetowych w planie dla miasta (...) na 2009 r. tj. 

100 000 + 7672 + 610 000 = 717 672 zł

liczba mieszkańców (...)a = 35 642 osób

przeciętny koszt gospodarki ściekowej i odpadami na mieszkańca:

717 672 zł : 35 642 os. = 20,14 zł
Współczynnik konwersji wynagrodzeń rynkowych w ukryte zgodnie z wytycznymi ogólnymi do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO WL 2007-2013 tj.:

1 150 zł / 2076,81 zł = 55%
II.2. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu przedstawiono w tabeli poniżej. W okresie referencyjnym założono ponoszenie nakładów odtworzeniowych raz na 10 lat w wysokości 50% początkowych nakładów na:

2.1.5. 
Podłoża i posadzki

2.1.7. 
Roboty malarskie

2.1.8. 
Stolarka

2.1.11. 
Wyposażenie

2.3.3. 
Montaż opraw oświetleniowych

2.3.5. 
Oświetlenie estradowe

2.3.8
Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej

2.3.9
Instalacja telefoniczna i komputerowa

2.3.10
System interkomowy

2.4.2
Urządzenia i próby
oraz w wysokości 100% początkowych nakładów (z uwagi na szybkość starzenia się i zużycia) na:

2.6.5
Interaktywne urządzenie prezentacyjne 

2.6.6
Zestaw: projektor, głośnik, uchwyty

2.6.7
Kamera cyfrowa

2.6.8
Komputer przenośny

Wszystkie nakłady na realizację projektu są kwalifikowalne z wyjątkiem nakładów odtworzeniowych.

Tabela. 11. Zestawienie nakładów inwestycyjnych na realizację projektu

[image: image16.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

2009 2010

1.

Prace przygotowawcze

zł/rok 109 800,00 0,00

1.2.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

zł/rok 109 800,00 0,00

2.

Realizacja robót

zł/rok 0,00 3 445 464,08

2.1.

Roboty budowlane

zł/rok 0,00 1 426 403,07

2.1.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

zł/rok 0,00 41 250,43

2.1.2

Roboty ziemne

zł/rok 0,00 47 752,92

2.1.3

Roboty murowe

zł/rok 0,00 19 018,82

2.1.4

Konstrukcje żelbetowe i betonowe

zł/rok 0,00 163 222,10

2.1.5

Podłoża i posadzki

zł/rok 0,00 220 259,58

2.1.6

Roboty tynkarskie

zł/rok 0,00 166 145,05

2.1.7

Roboty malarskie

zł/rok 0,00 61 575,90

2.1.8

Stolarka

zł/rok 0,00 66 922,90

2.1.9

Dach

zł/rok 0,00 624,40

2.1.10

Roboty ślusarskie

zł/rok 0,00 40 314,41

2.1.11

Wyposażenie

zł/rok 0,00 599 316,56

2.2

Aranżacja akustyki

zł/rok 0,00 483 617,38

2.2.1

Montaż okładzin akustycznych na suficie

zł/rok 0,00 166 934,75

2.2.1

Montaż okładzin akustycznych na ścianach

zł/rok 0,00 316 682,63

2.3

Instalacja elektryczna i sygnalizacji ppoż

zł/rok 0,00 541 042,29

2.3.1

Montaż rozdzielnic elektrycznych

zł/rok 0,00 42 215,63

2.3.2

Zasilanie, instalacja siłowa i oświetlenia

zł/rok 0,00 79 893,12

2.3.3

Montaż opraw oświetleniowych

zł/rok 0,00 123 285,66

2.3.4

Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego

zł/rok 0,00 8 694,38

2.3.5

Oświetlenie estradowe

zł/rok 0,00 104 568,57

2.3.6

Instalacja połączeń wyrównawczych

zł/rok 0,00 6 101,99

2.3.7

Instalacja odgromowa

zł/rok 0,00 1 875,14

2.3.8

Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej

zł/rok 0,00 134 288,69

2.3.9

Instalacja telefoniczna i komputerowa

zł/rok 0,00 19 173,77

2.3.10

System interkomowy

zł/rok 0,00 9 729,60

2.3.11

Badania i pomiary

zł/rok 0,00 11 215,74

2.4.

Instalacja wentylacji

zł/rok 0,00 804 813,34

2.4.1

Roboty demontażowe

zł/rok 0,00 9 204,69

2.4.2

Urządzenia i próby

zł/rok 0,00 572 056,57

2.4.3

Przewody i izolacja

zł/rok 0,00 223 552,08

2.5.

Nadzór inwestorski

zł/rok 0,00 67 710,00

2.6.

System komputerowy do zarządzania

zł/rok 0,00 121 878,00

2.6.1

Bezprzewodowy punkt dostępu do internetu

zł/rok 0,00 1 708,00

2.6.2

System przepływu ludności

zł/rok 0,00 32 940,00

2.6.3

System monitoringu wizyjnego wewnątrz obiektu

zł/rok 0,00 14 640,00

2.6.4

Szerokopasmowy dostępu do internetu

zł/rok 0,00 3 660,00

2.6.5

Interaktywne urządzenie prezentacyjne 

zł/rok 0,00 5 490,00

2.6.6

Zestaw: projektor, głośnik, uchwyty

zł/rok 0,00 8 540,00

2.6.7

Kamera cyfrowa

zł/rok 0,00 8 540,00

2.6.8

Komputer przenośny

zł/rok 0,00 8 540,00

2.6.9

Oprogramowanie podstawowe

zł/rok 0,00 7 320,00

2.6.10

Przebudowa strony internetowej

zł/rok 0,00 30 500,00

4.

Zarządzanie projektem i promocja

zł/rok 0,00 30 000,00

4.4.

Promocja projektu

zł/rok 0,00 30 000,00

5.

RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE

zł/rok 109 800,00 3 475 464,08

6.

Nakłady razem - narastająco

zł 109 800,00 3 585 264,08

7.

RAZEM NAKŁADY KWALIFIKOWANE

zł/rok 109 800,00 3 475 464,08

8.

Kwalifikowane - narastająco

zł 109 800,00 3 585 264,08

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie: kosztorysy inwestorskie, dane UM (...).

Harmonogram ponoszenia nakładów w całym okresie życia projektu przedstawiono w  tabeli na kolejnych stronach.
Tabela. 12. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu

[image: image17.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.

Prace przygotowawcze

zł/rok 109 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

zł/rok 109 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Realizacja robót

zł/rok 0,00 3 445 464,08 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Roboty budowlane

zł/rok 0,00 1 426 403,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Aranżacja akustyki

zł/rok 0,00 483 617,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Instalacja elektryczna i sygnalizacji ppoż

zł/rok 0,00 541 042,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Instalacja wentylacji

zł/rok 0,00 804 813,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

Nadzór inwestorski

zł/rok 0,00 67 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.

System komputerowy do zarządzania

zł/rok 0,00 121 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

4.

Zarządzanie projektem i promocja

zł/rok 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.

Promocja projektu

zł/rok 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE

zł/rok 109 800,00 3 475 464,08 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

6.

Nakłady razem - narastająco

zł 109 800,00 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 616 374,08 3 616 374,08 3 616 374,08 3 616 374,08

7.

RAZEM NAKŁADY KWALIFIKOWANE

zł/rok 109 800,00 3 475 464,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

Kwalifikowane - narastająco

zł 109 800,00 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08

9.

RAZEM NAKŁADY NIEKWALIFIKOWANE

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

10.

Niekwalifikowane - narastająco

zł

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 31 110,00 31 110,00 31 110,00

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


c.d. na następnej stronie

tabela c.d.
[image: image18.emf]Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1.

Prace przygotowawcze

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Realizacja robót

zł/rok 0,00 986 698,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Roboty budowlane

zł/rok 0,00 474 037,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Aranżacja akustyki

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Instalacja elektryczna i sygnalizacji ppoż

zł/rok 0,00 195 523,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Instalacja wentylacji

zł/rok 0,00 286 028,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

Nadzór inwestorski

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.

System komputerowy do zarządzania

zł/rok 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

4.

Zarządzanie projektem i promocja

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.

Promocja projektu

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE

zł/rok 0,00 986 698,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

6.

Nakłady razem - narastająco

zł 3 616 374,08 4 603 072,98 4 603 072,98 4 603 072,98 4 603 072,98 4 603 072,98 4 634 182,98 4 634 182,98 4 634 182,98 4 634 182,98

7.

RAZEM NAKŁADY KWALIFIKOWANE

zł/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

Kwalifikowane - narastająco

zł 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08 3 585 264,08

9.

RAZEM NAKŁADY NIEKWALIFIKOWANE

zł/rok 0,00 986 698,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31 110,00 0,00 0,00 0,00

10.

Niekwalifikowane - narastająco

zł

31 110,00 1 017 808,90 1 017 808,90 1 017 808,90 1 017 808,90 1 017 808,90 1 048 918,90 1 048 918,90 1 048 918,90 1 048 918,90

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


c.d. na następnej stronie

tabela c.d.

[image: image19.emf]Okres referencyjny

2029 2030

1.

Prace przygotowawcze

zł/rok 0,00 0,00

1.2.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

zł/rok 0,00 0,00

Ewidencja księgowa

2.

Realizacja robót

zł/rok 0,00 986 698,90

2.1.

Roboty budowlane

zł/rok 0,00 474 037,47

Kosztorys inwestorski

2.2

Aranżacja akustyki

zł/rok 0,00 0,00

Kosztorys inwestorski

2.3

Instalacja elektryczna i sygnalizacji ppoż

zł/rok 0,00 195 523,15

Kosztorys inwestorski

2.4.

Instalacja wentylacji

zł/rok 0,00 286 028,29

Kosztorys inwestorski

2.5.

Nadzór inwestorski

zł/rok 0,00 0,00

Doświadczenie Wnioskodawcy

2.6.

System komputerowy do zarządzania

zł/rok 0,00 31 110,00

Oferta potencjalnego dostawcy

4.

Zarządzanie projektem i promocja

zł/rok 0,00 0,00

4.4.

Promocja projektu

zł/rok 0,00 0,00

Doświadczenie Wnioskodawcy

5.

RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE

zł/rok 0,00 986 698,90

6.

Nakłady razem - narastająco

zł 4 634 182,98 5 620 881,88

-

7.

RAZEM NAKŁADY KWALIFIKOWANE

zł/rok 0,00 0,00

-

8.

Kwalifikowane - narastająco

zł 3 585 264,08 3 585 264,08

-

9.

RAZEM NAKŁADY NIEKWALIFIKOWANE

zł/rok 0,00 986 698,90

-

10.

Niekwalifikowane - narastająco

zł

1 048 918,90 2 035 617,80

-

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Opracowanie własne na podstawie: kosztorys inwestorski, dane UM (...).
II.3. Źródła finansowania projektu

II.3.1. Źródła finansowania części nie pochodzącej ze środków EFRR

Wydatki całkowite projektu wynoszą 3 585 264,08 zł. Całość wydatków stanowią koszty kwalifikowalne.
Inwestycja sfinansowana będzie ze środków budżetu Miasta w kwocie 1 075 579,22 zł oraz ze środków EFRR w kwocie 2 509 684,86 zł .

Sposób finansowania części projektu niepochodzącej ze środków EFRR:

· w czasie realizacji projektu – Miasto (...)
· w czasie eksploatacji –  Miasto (...).

Szczegółowa prezentacja źródeł finansowania w poszczególnych latach przedstawia tabela poniżej.
Tabela. 13. Źródła finansowania projektu 

[image: image20.emf]Rok bazowy Okres realizacji

2009 2010

1 Środki publiczne, w tym: zł/rok

109 800,00 3 475 464,08 3 585 264,08

2 EFRR zł/rok

76 860,00 2 432 824,86

2 509 684,86

3 Budżet miasta zł/rok

32 940,00 1 042 639,22

1 075 579,22

Lp. Źródło finansowania Jedn.

RAZEM


Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Wnioskodawcy

W czasie realizacji projektu ponoszone nakłady inwestycyjne do czasu refundacji będą pochodziły z budżetu Miasta (...).
II.3.2. Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania

Nie dotyczy. 
Uzasadnienie: Całkowita wartość projektu nie przekracza 1 mln EUR.

II.3.3. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek

Nie dotyczy.

Uzasadnienie: Nie przewiduje się finansowania wydatków projektu z kredytów lub pożyczek

II.3.4. Ocena możliwości finansowych inwestora.

W miejsce oceny możliwości finansowych inwestora tj. Miasta (...) za rok 2009 przedkłada się wyniki oceny przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie w uchwale z dn. 22-06-2009 dotyczącej możliwości spłaty pożyczki przez miasto (...). W uzasadnieniu niniejszej uchwały Skład Orzekający stwierdził, co następuje:
„Z przesłanych i zweryfikowanych materiałów analitycznych wynika, że łączna kwota przypadających w 2009 r. do spłaty rat, o których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z należnymi w roku odsetkami nie przekroczy 15% planowanych na 2009 r. dochodów miasta i wyniesie około 8%, a łączna kwota długu miasta (...) nie przekroczy 60% jego dochodów na 2009 r. i wyniesie na koniec roku około 21%. Nie zostaną więc naruszone normy prawa wynikające w szczególności z przepisów art. 160 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych.”

Prognozę sytuacji finansowej miasta (...) na lata 2010-2015 sporządzono w oparciu on następujący zestaw założeń do prognoz:
Tabela. 14. Plan budżetu Miasta (...) na rok 2009

[image: image21.emf]Rok bazowy

2009

I.

Dochody ogółem

tys. zł/rok 74 414

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS

II.

Wydatki ogółem

tys. zł/rok 96 385

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS

III.

Nadwyżka / deficyt (I-II)

tys. zł/rok -21 971

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS

IV.

Spłaty zobowiązań

tys. zł/rok 5 956

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS

Spłata rat kredytów i pożyczek

tys. zł/rok 5 306

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS

Spłata odsetek

tys. zł/rok 650

Sprawozdanie kwartalne Rb-28S

V.

Zaciągnięcie kredytów i pożyczek

tys. zł/rok 10 077

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS

VI.

Stan zadłużenia na koniec roku

tys. zł 15 446

Bilans za 2008 r., sprawozdanie kwartalne 

Rb28S

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Tabela. 15. Założenia do prognoz sytuacji finansowej na lata 2010-2015

[image: image22.emf]Rok 

bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1

Wskaźnik wzrostu dochodów / 

wydatków elastycznych

% 0,00 1,00 2,50 3,50 4,50 6,00 4,00

Założenia budżetowe na 2010 r., 

prognozy makroekonomiczne dla 

Polski: www.nbp.pl

2

Koszt obsługi zadłużenia

% 4,00 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 5,00

Prognoza WIBOR 3M + 0,5%

3

Współczynnik redukcji wydatków 

elastycznych

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Doświadczenie Wnioskodawcy

4

Wskaźnik wydatków sztywnych

% 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Doświadczenie Wnioskodawcy

5

Współczynnik finansowania 

deficytu kredytem

% 50,00 70,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Założenia własne

Źródło danych Lp. Wyszczególnienie Jedn.


Źródło: Prognozy makroekonomiczne, założenia własne.
Założono 7 letni cykl koniunkturalny z 5 latami rosnącego wzrostu i 2 latami spowolnienia, z najbliższym szczytem koniunktury w roku 2014. Na rok 2010 i 2011 założono wyższy wskaźnik finansowania deficytu kredytem z uwagi na zapowiadany wysoki deficyt budżetu centralnego w tych latach i prawdopodobne przerzucanie ciężaru zadłużenia sektora finansów publicznych na samorządy.

Opis modelu prognozowania
I. 

[Przychody w roku X+1] = [Przychody w roku X] x [1+ „wskaźnik wzrostu dochodów” / 100]

II. 

Jeśli [Przychody w roku X+1] >= [Wydatki w roku X]:

[Wydatki w roku X+1] = [Wydatki w roku X] x [„wskaźnik wydatków sztywnych”/100] + [Wydatki w roku X] x [1 – „wskaźnik wydatków sztywnych”/100] x [1+ „wskaźnik wzrostu wydatków elastycznych” / 100]

Jeśli [Przychody w roku X+1] < [Wydatki w roku X]:

[Wydatki w roku X+1] = [Wydatki w roku X] x [„wskaźnik wydatków sztywnych”/100] + [Wydatki w roku X] x [1 – „wskaźnik wydatków sztywnych”/100] x [1 - „współczynnik redukcji kosztów elastycznych” / 100]
IV.
Spłata rat kredytów i pożyczek – założono kredyty 5 letnie, stąd:

[spłata rat kredytów i pożyczek w roku X] = 20% x [suma zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach od X-5 do X-1]

[Spłata odsetek w roku X+1] = [Koszt obsługi zadłużenia] x [średnia stan zadłużenia w latach X i X+1]
V.

[Zaciągnięcie kredytów i pożyczek w roku X] = [Współczynnik finansowania deficytu kredytem] x [Deficyt w roku X]

Wyniki obliczeń zgodnie z powyższym modelem przedstawiono w tabeli na następnej stronie. Wyniki obliczeń wskazują na bezpieczny poziom wskaźnika długu (poniżej 60%, maksymalnie 38% w okresie prognozy) oraz wskaźnika obsługi zadłużenia (poniżej 15%, maksymalnie 12% w okresie prognozy). Wskaźnik dochodów własnych gminy od lat utrzymuje się na poziomie ok. 50% i żadne czynniki nie przemawiają za ryzykiem jego drastycznego obniżenia w najbliższych latach tj. poniżej minimalnego poziomu 15%.
Tabela. 16. Prognoza sytuacji finansowej miasta (...) na lata 2010-2013
[image: image23.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

I. Dochody ogółem tys. zł/rok 74 414 75 158 77 037 79 733 83 321 88 321 91 854

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS

II. Wydatki ogółem tys. zł/rok 96 385 94 457 92 568 90 717 88 902 87 124 87 821

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS

IV. Nadwyżka / deficyt (I-II) tys. zł/rok -21 971 -19 299 -15 531 -10 983 -5 581 1 196 4 032

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS

III. Spłaty zobowiązań tys. zł/rok 5 956 3 915 7 034 9 070 10 087 10 308 6 664

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS

Spłata rat kredytów i pożyczek tys. zł/rok 5 306 3 089 5 791 7 655 8 753 9 311 6 222

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS

Spłata odsetek tys. zł/rok 650 826 1 243 1 416 1 334 997 442

Sprawozdanie kwartalne Rb-28S

IV. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek tys. zł/rok 10 077 13 509 9 319 5 492 2 791 0 0

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS

V. Stan zadłużenia na koniec roku tys. zł 15 446 25 866 29 394 27 231 21 268 11 957 5 735

Bilans za 2008 r., sprawozdanie kwartalne 

Rb28S

V. Wskaźnik długu ( V / I ) % 20,76 34,42 38,16 34,15 25,53 13,54 6,24

Obliczenia

VI. Wskaźnik obsługi zadłużenia ( III / I ) % 8,00 5,21 9,13 11,38 12,11 11,67 7,26

Obliczenia

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne

II.4. Przychody ze sprzedaży – kalkulacja przychodów

II.4.1. Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego

Prognozę liczby użytkowników sporządzono w podziale na dwa rodzaje użytkowników: widzowie w kinie oraz uczestnicy pozostałych imprez i pokazów. Liczbę widzów oraz uczestników imprez szacowano w oparciu o wskaźnik liczby widzów/uczestników na 1000 mieszkańców powiatu i prognozę liczby mieszkańców powiatu. 

Liczbę mieszkańców prognozowano przy założeniu utrzymania się obserwowanego w ostatnich latach negatywnego wskaźnika przyrostu na poziomie -0,3% rocznie.

Wielkość wskaźnika liczby widzów na 1000 mieszkańców oszacowano przy założeniu 10 tys. widzów w 2009 r. (prognoza CKiP) oraz przyjęto wzrost wskaźnika w kolejnych latach o 10 widzów rocznie (na podstawie trendu obserwowanego dla woj. lubelskiego w latach 2006-2008).

Wielkość wskaźnika liczby uczestników pozostałych imprez przyjęto na podstawie działalności CKiP w poprzednich latach. Jako prognozowaną liczbę użytkowników w wariancie bazowym dla roku 2009 przyjęto średnią z lat 2006-2008 tj. 11200 osób. W latach kolejnych założono wzrost wskaźnika o 0,5% (na podstawie trendu obserwowanego dla woj. lubelskiego w latach 2006-2008)
Wyniki obliczeń zgodnie z powyższymi założeniami przedstawiono w tabelach na kolejnych stronach.
Tabela. 17. Prognoza liczby użytkowników dla wariantu bazowego
[image: image24.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Liczba mieszkańców powiatu 

kraśnickiego

osoby 98 500 98 205 97 910 97 616 97 323 97 031 96 740 96 450 96 161 95 873 95 585

Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Liczba widzów w kinie - wariant bazowy

osoby/rok 10 047 10 999 11 945 12 885 13 820 14 749 15 672 16 589 17 501 18 408 19 308

2

Liczba uczestników pozostałych imprez - 

wariant bazowy

osoby/rok 11 229 11 294 11 260 11 323 11 289 11 353 11 319 11 381 11 443 11 409 11 470

3

Liczba użytkowników - wariant bazowy

osoby/rok 21 276 22 293 23 205 24 208 25 109 26 102 26 991 27 970 28 944 29 817 30 778

Lp. Wyszczególnienie Jedn.

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image25.emf]Okres referencyjny

Okres referencyjny

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

Liczba mieszkańców powiatu 

kraśnickiego

osoby 95 298 95 012 94 727 94 443 94 160 93 878 93 596 93 315 93 035 92 756 92 478

Okres referencyjny

Okres referencyjny

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

Liczba widzów w kinie - wariant bazowy

osoby/rok 20 203 21 093 21 977 22 855 23 728 24 596 25 458 26 315 27 166 28 012 28 853

2

Liczba uczestników pozostałych imprez - 

wariant bazowy

osoby/rok 11 436 11 496 11 557 11 522 11 582 11 547 11 606 11 664 11 629 11 687 11 745

3

Liczba użytkowników - wariant bazowy

osoby/rok 31 639 32 589 33 534 34 377 35 310 36 143 37 064 37 979 38 795 39 699 40 598

Lp. Wyszczególnienie Jedn.

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


Źródło: Obliczenia własne

II.4.2. Prognozowana liczba użytkowników po realizacji inwestycji

W przypadku realizacji inwestycji począwszy od roku 2011 CKiP zamierza zrealizować szereg imprez kulturalnych i edukacyjnych (tabela poniżej). Realizacja inwestycji umożliwi zwłaszcza rozszerzenie oferty w zakresie wystawiania premierowych spektakli teatrów zawodowych/profesjonalnych. Ponadto planowane jest zwiększenie liczby organizacji: widowisk muzyczno-teatralnych, spektakli teatralno-tanecznych, konferencji popularno-naukowych, filmów niemych z muzyką na żywo i tym podobnych przedsięwzięć do których również modernizacja obiektu jest niezbędna. 

Działania takie nie były dotąd możliwe, ponieważ sala kinowo - teatralna nie spełnia standardów zawartych w przepisach przewidzianych prawem dla tego typu obiektów.

Prognozę liczby użytkowników sporządzono w podziale na dwa rodzaje użytkowników: widzowie w kinie oraz uczestnicy pozostałych imprez i pokazów. Liczbę widzów oraz uczestników imprez szacowano w oparciu o wskaźnik liczby widzów/uczestników na 1000 mieszkańców powiatu i prognozę liczby mieszkańców powiatu. 

Liczbę mieszkańców prognozowano przy założeniu utrzymania się obserwowanego w ostatnich latach negatywnego wskaźnika przyrostu na poziomie -0,3% rocznie.

Wielkość wskaźnika liczby widzów na 1000 mieszkańców oszacowano przy założeniu 10 tys. widzów w 2009 r. (prognoza CKiP) oraz przyjęto wzrost wskaźnika w kolejnych latach o 10 widzów rocznie w roku 2010 (na podstawie trendu dla woj. lubelskiego w latach 2006-2008) i o 15 widzów od roku 2011 (o 50% szybciej niż trend obserwowany dla woj. lubelskiego w latach 2006-2008).

Wielkość wskaźnika liczby uczestników pozostałych imprez dla lat 2009-2010 przyjęto jak dla wariantu bazowego, a w roku 2011 na podstawie prognozy liczby uczestników imprez planowanych do uruchomienia w 2011 r. (wyliczenie poniżej) przy założeniu marginesu błędu 20%. Założono wzrost wskaźnika od 2012 r. o 0,75% rocznie (tj. o 50% szybciej niż trend obserwowany dla woj. lubelskiego w latach 2006-2008)

Tabela. 18. Imprezy planowane w roku 2011 w wariancie po realizacji inwestycji

	Miesiąc
	Nazwa imprezy
	Liczba osób

	styczeń

 

 

 

 
	 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
	3000

	
	Dyskusyjny Klub Filmowy 
	200

	
	Koncert Kolęd i Pastorałek
	400

	
	Przegląd Jasełek
	400

	 luty

 

 

 
	Wieczór walentynkowy – projekcja filmu i koncert
	1000

	
	Ferie zimowe – występy artystów dla dzieci
	2000

	
	Noc magii
	500

	
	Premiera spektaklu teatralnego
	500

	 marzec

 

 
	Projekcja darmowego filmu z okazji Dnia Kobiet
	1000

	
	Dyskusyjny Klub Filmowy
	200

	
	Rewia tańca dziecięcego
	300

	 kwiecień

 

 
	Powiatowe Eliminacje do Przeglądu Najciekawszych Widowiska Dziecięcych i Młodzieżowych w Lublinie
	200

	
	Dyskusyjny Klub Filmowy
	200

	
	Festiwal weselny
	500

	 maj

 

 

 
	Miejski Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych Miasta (...) – „Motylek”
	200

	
	Dzień Matki – prezentacja zespołów CKiP
	600

	
	Premiera spektaklu teatralnego
	500

	
	Dyskusyjny Klub Filmowy
	200

	 czerwiec

 

 
	Festiwal teatralny
	900

	
	Prezentacja dzieci uczestniczących w projekcie „Szansa dla najmłodszych”
	300

	
	Wieczór musicalowy
	400

	
	Koncert muzyki celtyckiej/ irlandzkiej
	400

	 lipiec

 
	Koncert muzyki rockowej
	400

	
	Festiwal kultury ukraińskiej
	500

	
	Gala Wolontariatu
	100

	 sierpień

 
	Kabareton  – przegląd kabaretów lubelskich
	300

	
	Premiera spektaklu teatralnego
	500

	 wrzesień

 

 
	Festiwal Dobrych Filmów – projekcje filmów oraz koncerty
	4000

	
	Festyn Kulinarny „(...) od kuchni”  - koncert
	1000

	
	Koncert bluesowy
	200

	 październik

 
	Współorganizacja Wojewódzkich (...)ch Spotkań Pszczelarzy – konferencja oraz występy uczniów szkół
	900

	
	Spotkania gitarowe – warsztaty i koncerty
	400

	 listopad

 

 

 

 
	Dyskusyjny Klub Filmowy
	200

	
	Koncert bluesowy
	300

	
	Przegląd Twórczości Zespołów Rockowych z Województwa Lubelskiego – Rockowisko 
	300

	
	Regionalne Eliminacje do Festiwalu Piosenki im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”
	200

	
	Uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Wręczenie Tytułu Kraśniczanina Roku. Projekcja filmu.
	500

	 grudzień

 
	„Weekend teatralny” – występy teatrów zawodowych jak i amatorskich z okolic (...)a
	500

	
	Przegląd piosenki autorskiej woj. lubelskiego 
	500

	 RAZEM
	24 700


Źródło: Informacje z CKiP

Jako prognozowaną liczbę użytkowników po realizacji inwestycji w roku 2011 przyjęto sumę uczestników wydarzeń planowanych na rok 2011 z marginesem bezpieczeństwa równym 20%:

24 700*0,8 = 19 760 osób. 

Na tej podstawie oszacowano liczbę „uczestników pozostałych imprez na 1000 mieszkańców” w roku 2011:

19 760 : 98 tys. = 202

gdzie: 98 tys. – liczba mieszkańców powiatu (...)ego

Wyniki obliczeń liczby użytkowników zgodnie z powyższymi założeniami przedstawiono w tabelach na następnej stronie

Tabela. 19. Prognoza liczby użytkowników w wariancie „po realizacji projektu”

[image: image26.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Liczba mieszkańców powiatu 

kraśnickiego

osoby 98 500 98 205 97 910 97 616 97 323 97 031 96 740 96 450 96 161 95 873 95 585

Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Liczba widzów w kinach - po realizacji

osoby/rok 10 047 10 999 12 435 13 861 15 280 16 689 18 090 19 483 20 867 22 243 23 609

2

Liczba uczestników pozostałych imprez - 

po realizacji

osoby/rok 11 229 11 294 19 778 19 914 19 951 20 085 20 122 20 255 20 290 20 421 20 455

3

Liczba użytkowników - po realizacji

osoby/rok 21 276 22 293 32 213 33 775 35 231 36 774 38 212 39 738 41 157 42 664 44 064

Lp. Wyszczególnienie Jedn.

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
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Okres referencyjny

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

Liczba mieszkańców powiatu 

kraśnickiego

osoby 95 298 95 012 94 727 94 443 94 160 93 878 93 596 93 315 93 035 92 756 92 478

Okres referencyjny

Okres referencyjny

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

Liczba widzów w kinach - po realizacji

osoby/rok 24 968 26 318 27 660 28 994 30 320 31 637 32 946 34 247 35 539 36 824 38 101

2

Liczba uczestników pozostałych imprez - 

po realizacji

osoby/rok 20 584 20 713 20 745 20 872 20 998 21 029 21 153 21 276 21 305 21 427 21 547

3

Liczba użytkowników - po realizacji

osoby/rok 45 552 47 031 48 405 49 866 51 318 52 666 54 099 55 523 56 844 58 251 59 648

Lp. Wyszczególnienie Jedn.

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


Źródło: Obliczenia własne

II.4.3. Kalkulacja przychodów dla wariant bazowego

Przychody ze sprzedaży dla wariantu bazowego oszacowano w oparciu o prognozowaną liczbę użytkowników oraz średni przychód na użytkownika oszacowany na podstawie cennika CKiP oraz danych finansowych w przeliczeniu na użytkownika za lata 2006-2008. Przyjęto następujące stawki dla wszystkich lat prognozy:
- średni przychód na widza w kinie – 15 zł

- średni przychód na uczestnika innej imprezy – 10 zł

- roczny przychód z wynajmu sali – 75 tys. zł (niezależnie od liczby użytkowników, na podstawie podpisanych umów)

Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczono dotację na działalność CKiP z budżetu miasta. W roku 2009 przyjęto wartość 781 900zł, na podstawie współczynnika dotowania kosztów wyliczonego w oparciu o plan przychodów i wydatków CKiP na 2009 r., w kolejnych latach wielkość dotacji przyjęto wg tego samego wskaźnika tj. na poziomie 70% kosztów CKiP z roku poprzedzającego.
Wyliczenie poszczególnych grup przychodów oraz kwoty zbiorczej dla wariantu bazowego zawiera tabela na następnej stronie.
Tabela. 20. Prognoza przychodów dla wariantu bazowego
[image: image28.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Przychody z kina zł/rok 150 705 164 985 179 175 193 275 207 300 221 235 235 080 248 835 262 515 276 120

2 Przychody z imprez zł/rok 112 290 112 940 112 600 113 230 112 890 113 530 113 190 113 810 114 430 114 090

3 Przychody z czynszów zł/rok 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

4 Dotacja z Urzędu miasta zł/rok

781 900 781 900 795 188 807 104 820 209 831 981 844 955 856 571 869 362 882 088

5 RAZEM zł/rok 1 119 895 1 134 825 1 161 963 1 188 609 1 215 399 1 241 746 1 268 225 1 294 216 1 321 307 1 347 298

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image29.emf]Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Przychody z kina zł/rok 289 620 303 045 316 395 329 655 342 825 355 920 368 940 381 870 394 725 407 490

2 Przychody z imprez zł/rok 114 700 114 360 114 960 115 570 115 220 115 820 115 470 116 060 116 640 116 290

3 Przychody z czynszów zł/rok 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

4 Dotacja z Urzędu miasta zł/rok

893 495 906 051 917 301 929 713 942 060 953 075 965 265 976 149 988 183 1 000 138

5 RAZEM zł/rok 1 372 815 1 398 456 1 423 656 1 449 938 1 475 105 1 499 815 1 524 675 1 549 079 1 574 548 1 598 918

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image30.emf]Okres referencyjny

2029 2030

1 Przychody z kina zł/rok 420 180 432 795

Cennik CKiP

2 Przychody z imprez zł/rok 116 870 117 450

Cennik CKiP

3 Przychody z czynszów zł/rok 75 000 75 000

Sprawozdania CKiP

4 Dotacja z Urzędu miasta zł/rok

1 010 799 1 022 611

-

5 RAZEM zł/rok 1 622 849 1 647 856

-

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne

II.4.4. Kalkulacja przychodów po realizacji inwestycji

Przychody ze sprzedaży dla wariantu po realizacji oszacowano w oparciu o prognozowaną liczbę użytkowników „po realizacji” oraz średni przychód na użytkownika oszacowany na podstawie cennika CKiP oraz danych finansowych w przeliczeniu na użytkownika za lata 2006-2008. Przyjęto następujące stawki dla wszystkich lat prognozy:

- średni przychód na widza w kinie – 15 zł (z uwagi na kryterium „sprawiedliwości społecznej” nie zakładano podwyżki po realizacji projektu)
- średni przychód na uczestnika innej imprezy – 10 zł (z uwagi na kryterium „sprawiedliwości społecznej” nie zakładano podwyżki po realizacji projektu)
- roczny przychód z wynajmu sali – 90 tys. zł (niezależnie od liczby użytkowników, założono wzrost po realizacji projektu o 20%)

Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczono dotację na działalność CKiP z budżetu miasta. W roku 2009 przyjęto wartość 781 900zł, na podstawie współczynnika dotowania kosztów wyliczonego w oparciu o plan przychodów i wydatków CKiP na 2009 r., w kolejnych latach wielkość dotacji przyjęto wg tego samego wskaźnika tj. na poziomie 70% kosztów CKiP z roku poprzedzającego.

Wyliczenie poszczególnych grup przychodów oraz kwoty zbiorczej dla wariantu bazowego zawiera tabela na następnej stronie.

Tabela. 21. Prognoza przychodów dla wariantu „po realizacji projektu”

[image: image31.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Przychody z kina zł/rok 150 705 164 985 186 525 207 915 229 200 250 335 271 350 292 245 313 005 333 645

2 Przychody z imprez zł/rok 112 290 112 940 197 780 199 140 199 510 200 850 201 220 202 550 202 900 204 210

3 Przychody z czynszów zł/rok 75 000 75 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000

4 Dotacja z Urzędu miasta zł/rok

781 900 781 900 795 188 1 043 500 1 063 909 1 082 932 1 103 093 1 121 881 1 142 909 1 161 449

5 RAZEM zł/rok 1 119 895 1 134 825 1 269 493 1 540 555 1 582 619 1 624 117 1 665 663 1 706 676 1 748 814 1 789 304

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image32.emf]Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Przychody z kina zł/rok 354 135 374 520 394 770 414 900 434 910 454 800 474 555 494 190 513 705 533 085

2 Przychody z imprez zł/rok 204 550 205 840 207 130 207 450 208 720 209 980 210 290 211 530 212 760 213 050

3 Przychody z czynszów zł/rok 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000

4 Dotacja z Urzędu miasta zł/rok

1 181 139 1 199 431 1 218 873 1 272 732 1 290 684 1 309 773 1 328 745 1 346 357 1 366 170 1 384 775

5 RAZEM zł/rok 1 829 824 1 869 791 1 910 773 1 985 082 2 024 314 2 064 553 2 103 590 2 142 077 2 182 635 2 220 910

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image33.emf]Okres referencyjny

2029 2030

1 Przychody z kina zł/rok 552 360 571 515

Cennik CKiP

2 Przychody z imprez zł/rok 214 270 215 470

Cennik CKiP

3 Przychody z czynszów zł/rok 90 000 90 000

Sprawozdania CKiP

4 Dotacja z Urzędu miasta zł/rok

1 402 035 1 420 419

-

5 RAZEM zł/rok 2 258 665 2 297 404

-

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne

II.4.5. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu

Kalkulację zmiany przychodów w wyniku realizacji projektu przeprowadzono metodą przyrostu na podstawie wielkości wyliczonych w p. II. 4.3. i II. 4.4. Wyniki obliczeń zawiera tabela poniżej.

Tabela. 22. Prognoza zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu

[image: image34.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Przychody z kina zł/rok 0 0 7 350 14 640 21 900 29 100

2 Przychody z imprez zł/rok 0 0 85 180 85 910 86 620 87 320

3 Przychody z czynszów zł/rok 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000

4 Dotacja z Urzędu miasta zł/rok 0 0 0 236 403 243 707 250 958

5 RAZEM zł/rok 0 0 107 530 351 953 367 227 382 378

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image35.emf]Okres referencyjny

Okres referencyjny

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Przychody z kina zł/rok 36 270 43 410 50 490 57 525 64 515 71 475

2 Przychody z imprez zł/rok 88 030 88 740 88 470 90 120 89 850 91 480

3 Przychody z czynszów zł/rok 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

4 Dotacja z Urzędu miasta zł/rok 258 145 265 318 273 554 279 368 287 652 293 387

5 RAZEM zł/rok 397 445 412 468 427 514 442 013 457 017 471 342

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image36.emf]Okres referencyjny

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Przychody z kina zł/rok 78 375 85 245 92 085 98 880 105 615 112 320

2 Przychody z imprez zł/rok 92 170 91 880 93 500 94 160 94 820 95 470

3 Przychody z czynszów zł/rok 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

4 Dotacja z Urzędu miasta zł/rok 301 580 343 026 348 631 356 706 363 487 370 216

5 RAZEM zł/rok 487 125 535 151 549 216 564 746 578 922 593 006

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image37.emf]Okres referencyjny

2027 2028 2029 2030

1 Przychody z kina zł/rok 118 980 125 595 132 180 138 720

Cennik CKiP

2 Przychody z imprez zł/rok 96 120 96 760 97 400 98 020

Cennik CKiP

3 Przychody z czynszów zł/rok 15 000 15 000 15 000 15 000

Sprawozdania CKiP

4 Dotacja z Urzędu miasta zł/rok 377 994 384 645 391 243 397 815

-

5 RAZEM zł/rok 608 094 622 000 635 823 649 555

-

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne

Przychody ze sprzedaży rozliczane są gotówką w momencie nabycia usługi. Przychody z czynszów mają charakter stałych umów ze sprawdzonymi najemcami, a dotacja z budżetu miasta ma charakter przychodu gwarantowanego. W związku z powyższym założono 100% ściągalność należności.
II.5. Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora

II.5.1. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego

Punktem wyjścia do kalkulacji kosztów dla wariantu bazowego były planowane wydatki CKiP na rok 2009 oraz sprawozdanie z ich wykonania. Generalnie prognozę 2009 przyjęto na poziomie planu, z wyjątkiem kosztów usług remontowych, których wykonanie na czerwiec 2009 przekroczyło plan. W tej pozycji za prognozę przyjęto poziom poniesionych już w 2009 r. wydatków. Prognozę kosztów dla roku bazowego prezentuje tabela poniżej.

Tabela. 23. Prognoza wydatków CKiP na rok 2009

[image: image38.emf]Rok bazowy

2009

1

Zakup materiałów i wyposażenia

zł

79 500

Dane CKiP

2

Zakup energii

zł

160 000

Dane CKiP

3

Usługi remontowe

zł

42 000

Dane CKiP

4

Zakup usług zdrowotnych

zł

1 000

Dane CKiP

5

Zakup usług pozostałych

zł

189 000

Dane CKiP

6

Wynagrodzenia osobowe

zł

400 000

Dane CKiP

7

Wynagrodzenia bezosobowe

zł

80 000

Dane CKiP

8

Pochodne od wynagrodzeń

zł

82 000

Dane CKiP

9

Podatki i opłaty

zł

6 000

Dane CKiP

10

Podróże służbowe

zł

6 500

Dane CKiP

11

Składki ubezpieczeniowe

zł

21 000

Dane CKiP

RAZEM

zł

1 117 000

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Dane CKiP

Prognozę na kolejne lata sporządzono w oparciu o podział na koszty stałe oraz częściowo zmienne. Za koszty stałe w całym okresie prognozy przyjęto koszty z pozycji: 3, 4, 6, 8, 9, 10. Dla pozostałych kategorii kosztów przyjęto część stałą na poziomie 25% ich poziomu z roku 2009. Dla części zmiennej przyjęto zmiany wprost proporcjonalne do wzrostu liczby użytkowników w kolejnych latach. Wyniki obliczeń przedstawia tabela na następnej stronie.

Tabela. 24. Prognoza kosztów eksploatacyjnych w wariancie bazowym
[image: image39.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Zakup materiałów i wyposażenia

zł/rok

79 500 82 350 84 906 87 717 90 242 93 025 95 516 98 260 100 989 103 436 106 129 108 542

2

Zakup energii

zł/rok

160 000 165 736 170 880 176 537 181 619 187 219 192 234 197 755 203 249 208 173 213 593 218 449

3

Usługi remontowe

zł/rok

42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000

4

Zakup usług zdrowotnych

zł/rok

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

5

Zakup usług pozostałych

zł/rok

189 000 195 776 201 852 208 534 214 537 221 153 227 076 233 598 240 088 245 904 252 306 258 043

6

Wynagrodzenia osobowe

zł/rok

400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

7

Wynagrodzenia bezosobowe

zł/rok

80 000 82 868 85 440 88 268 90 809 93 610 96 117 98 878 101 624 104 086 106 796 109 224

8

Pochodne od wynagrodzeń

zł/rok

82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000

9

Podatki i opłaty

zł/rok

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

10

Podróże służbowe

zł/rok

6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

11

Składki ubezpieczeniowe

zł/rok

21 000 21 753 22 428 23 170 23 837 24 573 25 231 25 955 26 676 27 323 28 034 28 671

RAZEM

zł

1 067 000 1 085 983 1 103 006 1 121 727 1 138 544 1 157 079 1 173 673 1 191 946 1 210 126 1 226 421 1 244 359 1 260 430

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


c.d. na następnej stronie

tabela c.d.

[image: image40.emf]Okres referencyjny

Okres referencyjny

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

Zakup materiałów i wyposażenia

zł/rok

111 204 113 852 116 215 118 830 121 164 123 745 126 309 128 596 131 130 133 649

Dane CKiP, założenia własne

2

Zakup energii

zł/rok

223 807 229 137 233 892 239 154 243 852 249 047 254 208 258 810 263 909 268 979

Dane CKiP, założenia własne

3

Usługi remontowe

zł/rok

42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000

Dane CKiP, założenia własne

4

Zakup usług zdrowotnych

zł/rok

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Dane CKiP, założenia własne

5

Zakup usług pozostałych

zł/rok

264 372 270 668 276 285 282 501 288 050 294 187 300 283 305 719 311 742 317 732

Dane CKiP, założenia własne

6

Wynagrodzenia osobowe

zł/rok

400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

Dane CKiP, założenia własne

7

Wynagrodzenia bezosobowe

zł/rok

111 904 114 569 116 946 119 577 121 926 124 523 127 104 129 405 131 954 134 490

Dane CKiP, założenia własne

8

Pochodne od wynagrodzeń

zł/rok

82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000

Dane CKiP, założenia własne

9

Podatki i opłaty

zł/rok

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Dane CKiP, założenia własne

10

Podróże służbowe

zł/rok

6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

Dane CKiP, założenia własne

11

Składki ubezpieczeniowe

zł/rok

29 375 30 074 30 698 31 389 32 006 32 687 33 365 33 969 34 638 35 304

Dane CKiP, założenia własne

RAZEM

zł

1 278 162 1 295 800 1 311 535 1 328 950 1 344 498 1 361 689 1 378 768 1 393 999 1 410 873 1 427 653

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne

II.5.2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji inwestycji

Punktem wyjścia do kalkulacji kosztów dla wariantu bazowego były planowane wydatki CKiP na rok 2009 zaprezentowane w p. II.5.1. Prognozę na kolejne lata sporządzono w oparciu o podział na koszty stałe oraz częściowo zmienne. Za koszty stałe w całym okresie prognozy przyjęto koszty z pozycji: 1, 4, 7, 9, 11 i 12. Dla pozostałych kategorii kosztów przyjęto część stałą na poziomie 25% ich poziomu z roku 2009. Dla części stałej założono obniżenie o 10% od roku 2011 jako efekt projektu tj. optymalizacji zużycia materiałów i energii w wyniku zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych. Dla części zmiennej przyjęto, analogicznie jak w wariancie bazowym, zmiany wprost proporcjonalne do wzrostu liczby użytkowników w kolejnych latach. Wyniki obliczeń przedstawia tabela na następnej stronie.
Tabela. 25. Prognoza kosztów eksploatacyjnych w wariancie „po realizacji projektu”
[image: image41.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Zakup materiałów i wyposażenia zł/rok

79 500 82 350 108 163 112 540 116 621 120 945 124 975 129 251 133 228 137 451 141 375 145 545

2 Zakup energii zł/rok

160 000 165 736 217 686 226 496 234 708 243 411 251 522 260 129 268 132 276 632 284 528 292 920

3 Usługi remontowe zł/rok

42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000

4 Zakup usług zdrowotnych zł/rok

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

5 Zakup usług pozostałych zł/rok

189 000 195 776 257 142 267 549 277 249 287 529 297 110 307 277 316 731 326 771 336 099 346 012

6 Wynagrodzenia osobowe zł/rok

400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

7 Wynagrodzenia bezosobowe zł/rok

80 000 82 868 108 843 113 248 117 354 121 706 125 761 130 064 134 066 138 316 142 264 146 460

8 Pochodne od wynagrodzeń zł/rok

82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000

9 Podatki i opłaty zł/rok

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

10 Podróże służbowe zł/rok

6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

11 Składki ubezpieczeniowe zł/rok

21 000 21 753 32 126 33 283 34 361 35 503 36 567 37 697 38 747 39 863 40 899 42 001

RAZEM zł

1 067 000 1 085 983 1 261 461 1 290 616 1 317 793 1 346 594 1 373 435 1 401 918 1 428 404 1 456 533 1 482 665 1 510 439

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


c.d. na następnej stronie

tabela c.d.

[image: image42.emf]Okres referencyjny

Okres referencyjny

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Zakup materiałów i wyposażenia zł/rok

149 690 153 540 157 635 161 704 165 482 169 497 173 488 177 190 181 133 185 048

Dane CKiP, założenia własne

2 Zakup energii zł/rok

301 262 309 012 317 252 325 442 333 045 341 127 349 158 356 609 364 545 372 424

Dane CKiP, założenia własne

3 Usługi remontowe zł/rok

42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000

Dane CKiP, założenia własne

4 Zakup usług zdrowotnych zł/rok

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Dane CKiP, założenia własne

5 Zakup usług pozostałych zł/rok

355 866 365 020 374 754 384 428 393 409 402 956 412 443 421 245 430 619 439 926

Dane CKiP, założenia własne

6 Wynagrodzenia osobowe zł/rok

400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

Dane CKiP, założenia własne

7 Wynagrodzenia bezosobowe zł/rok

150 631 154 506 158 626 162 721 166 522 170 563 174 579 178 305 182 272 186 212

Dane CKiP, założenia własne

8 Pochodne od wynagrodzeń zł/rok

82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000

Dane CKiP, założenia własne

9 Podatki i opłaty zł/rok

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Dane CKiP, założenia własne

10 Podróże służbowe zł/rok

6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

Dane CKiP, założenia własne

11 Składki ubezpieczeniowe zł/rok

43 096 44 113 45 194 46 269 47 267 48 328 49 382 50 360 51 402 52 436

Dane CKiP, założenia własne

RAZEM zł

1 538 045 1 563 691 1 590 961 1 618 063 1 643 224 1 669 972 1 696 551 1 721 208 1 747 471 1 773 546

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne

II.5.3. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu

Kalkulację zmiany kosztów eksploatacyjnych w wyniku realizacji projektu dokonano wg metody przyrostu na podstawie wartości wyliczonych w p. II.5.1. i II.5.2. Wyniki obliczeń prezentuje tabela na następnej stronie.
Tabela. 26. Prognoza zmiany kosztów eksploatacyjnych w wyniku realizacji projektu

[image: image43.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Zakup materiałów i wyposażenia zł/rok

0 0 23 257 24 824 26 379 27 920 29 459 30 992 32 239 34 016 35 246 37 003

2 Zakup energii zł/rok

0 0 46 807 49 959 53 090 56 192 59 288 62 373 64 883 68 459 70 935 74 472

3 Usługi remontowe zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Zakup usług zdrowotnych zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Zakup usług pozostałych zł/rok

0 0 55 290 59 015 62 712 66 377 70 034 73 679 76 643 80 867 83 792 87 969

6 Wynagrodzenia osobowe zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Wynagrodzenia bezosobowe zł/rok

0 0 23 403 24 980 26 545 28 096 29 644 31 187 32 442 34 230 35 468 37 236

8 Pochodne od wynagrodzeń zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Podatki i opłaty zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Podróże służbowe zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Składki ubezpieczeniowe zł/rok

0 0 9 698 10 112 10 523 10 930 11 337 11 742 12 071 12 540 12 865 13 329

RAZEM zł

0 0 158 455 168 889 179 249 189 515 199 762 209 972 218 278 230 112 238 306 250 009

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


c.d. na następnej stronie

tabela c.d.

[image: image44.emf]Okres referencyjny

Okres referencyjny

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Zakup materiałów i wyposażenia zł/rok

38 486 39 688 41 420 42 874 44 317 45 752 47 179 48 594 50 004 51 399

Obliczenia

2 Zakup energii zł/rok

77 455 79 875 83 360 86 288 89 192 92 080 94 951 97 799 100 636 103 445

Obliczenia

3 Usługi remontowe zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obliczenia

4 Zakup usług zdrowotnych zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obliczenia

5 Zakup usług pozostałych zł/rok

91 494 94 352 98 469 101 927 105 358 108 770 112 161 115 525 118 877 122 194

Obliczenia

6 Wynagrodzenia osobowe zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obliczenia

7 Wynagrodzenia bezosobowe zł/rok

38 728 39 937 41 680 43 144 44 596 46 040 47 475 48 900 50 318 51 723

Obliczenia

8 Pochodne od wynagrodzeń zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obliczenia

9 Podatki i opłaty zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obliczenia

10 Podróże służbowe zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obliczenia

11 Składki ubezpieczeniowe zł/rok

13 721 14 039 14 496 14 880 15 262 15 641 16 017 16 391 16 764 17 132

Obliczenia

RAZEM zł

259 883 267 891 279 426 289 113 298 726 308 283 317 783 327 209 336 598 345 893

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne

II.5.4. Plan amortyzacji

Plan amortyzacji majątku nabytego w ramach projektu oraz nakładów odtworzeniowych prezentuje tabela poniżej.

Tabela. 27. Plan amortyzacji

[image: image45.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

Wartość netto środków trwałych 

nabytych w ramach projektu zł

109 800,00 3 585 264,08 3 406 000,88 3 226 737,67 3 047 474,47 2 868 211,26

2

Wartość netto nakładów 

odtworzeniowych zł

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Amortyzacja ŚT projektu zł/rok

0,00 0,00 179 263,20 179 263,20 179 263,20 179 263,20

4 Amortyzacja nakładów odtworzeniowych zł/rok

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 RAZEM Amortyzacja zł/rok

0,00 0,00 179 263,20 179 263,20 179 263,20 179 263,20

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image46.emf]Okres referencyjny

Okres referencyjny

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Wartość netto środków trwałych 

nabytych w ramach projektu zł

2 688 948,06 2 509 684,86 2 330 421,65 2 151 158,45 1 971 895,24 1 792 632,04

2

Wartość netto nakładów 

odtworzeniowych zł

31 110,00 29 554,50 27 999,00 26 443,50 24 888,00 1 010 031,40

3 Amortyzacja ŚT projektu zł/rok

179 263,20 179 263,20 179 263,20 179 263,20 179 263,20 179 263,20

4 Amortyzacja nakładów odtworzeniowych zł/rok

0,00 1 555,50 1 555,50 1 555,50 1 555,50 1 555,50

5 RAZEM Amortyzacja zł/rok

179 263,20 180 818,70 180 818,70 180 818,70 180 818,70 180 818,70

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image47.emf]Okres referencyjny

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1

Wartość netto środków trwałych 

nabytych w ramach projektu zł

1 613 368,84 1 434 105,63 1 254 842,43 1 075 579,22 896 316,02 717 052,82

2

Wartość netto nakładów 

odtworzeniowych zł

959 140,96 908 250,51 857 360,07 806 469,62 786 689,18 734 243,23

3 Amortyzacja ŚT projektu zł/rok

179 263,20 179 263,20 179 263,20 179 263,20 179 263,20 179 263,20

4 Amortyzacja nakładów odtworzeniowych zł/rok

50 890,45 50 890,45 50 890,45 50 890,45 50 890,45 52 445,95

5 RAZEM Amortyzacja zł/rok

230 153,65 230 153,65 230 153,65 230 153,65 230 153,65 231 709,15

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image48.emf]Okres referencyjny

2027 2028 2029 2030

1

Wartość netto środków trwałych 

nabytych w ramach projektu zł

537 789,61 358 526,41 179 263,20 0,00

Kosztorys inwestorski, założenia 

(stawki)

2

Wartość netto nakładów 

odtworzeniowych zł

681 797,29 629 351,34 576 905,40 1 511 158,35

Założenia własne

3 Amortyzacja ŚT projektu zł/rok

179 263,20 179 263,20 179 263,20 179 263,20

Obliczenia

4 Amortyzacja nakładów odtworzeniowych zł/rok

52 445,95 52 445,95 52 445,95 52 445,95

Obliczenia

5 RAZEM Amortyzacja zł/rok

231 709,15 231 709,15 231 709,15 231 709,15

-

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne 
II.6. Rachunek zysków i strat dla projektu

Rachunek zysków i strat projektu sporządzono na podstawie wielkości wyliczonych w p.  II.4.5., II.5.3. i II.5.4. Rachunek przedstawiono na poziomie grup głównych. Jedynie dla celów informacyjnych, na potrzeby dalszych analiz, z wiersza B wydzielono koszty amortyzacji. Tabele rachunku zysków i strat projektu zamieszczono na kolejnych stronach.
Tabela. 28. Rachunek zysków i strat dla projektu

[image: image49.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A Przychody ze sprzedaży zł/rok 0 0 107 530 115 550 123 520 131 420 139 300 147 150 153 960 162 645 169 365 177 955

B Koszty działalności operacyjnej zł/rok 0 0 337 719 348 153 358 512 368 778 379 025 390 791 399 097 410 931 419 125 430 828

w tym Amortyzacja

zł/rok 0 0 179 263 179 263 179 263 179 263 179 263 180 819 180 819 180 819 180 819 180 819

C Zysk (strata) na sprzedaży (A - B) zł/rok 0 0 -230 189 -232 603 -234 992 -237 358 -239 725 -243 641 -245 137 -248 286 -249 760 -252 873

D Pozostałe przychody operacyjne zł/rok 0 0 0 236 403 243 707 250 958 258 145 265 318 273 554 279 368 287 652 293 387

E Pozostałe koszty operacyjne zł/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

(C+D-E) zł/rok 0 0 -230 189 3 800 8 715 13 600 18 419 21 677 28 417 31 082 37 892 40 514

G Przychody finansowe zł/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H Koszty finansowe zł/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I

Zysk (strata) na działalności 

gospodarczej (F+G-H) zł/rok 0 0 -230 189 3 800 8 715 13 600 18 419 21 677 28 417 31 082 37 892 40 514

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych zł/rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

K Zysk (strata) brutto zł/rok 0 1 -230 187 3 803 8 719 13 605 18 425 21 684 28 425 31 091 37 902 40 525

L Podatek dochodowy zł/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty) zł/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N Zysk (strata) netto zł/rok 0 1 -230 187 3 803 8 719 13 605 18 425 21 684 28 425 31 091 37 902 40 525

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


c.d. na następnej stronie

tabela c.d.

[image: image50.emf]Okres referencyjny

Okres referencyjny

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

A Przychody ze sprzedaży zł/rok 185 545 192 125 200 585 208 040 215 435 222 790 230 100 237 355 244 580 251 740

Prognoza zmiany przychodów w 

wyniku realizacji projektu

B Koszty działalności operacyjnej zł/rok 490 037 498 045 509 580 519 267 528 880 539 992 549 493 558 919 568 307 577 603

Prognoza zmiany kosztów w 

wyniku projektu, plan amortyzacji

w tym Amortyzacja

zł/rok 230 154 230 154 230 154 230 154 230 154 231 709 231 709 231 709 231 709 231 709 Plan amortyzacji

C Zysk (strata) na sprzedaży (A - B) zł/rok -304 492 -305 920 -308 995 -311 227 -313 445 -317 202 -319 393 -321 564 -323 727 -325 863

-

D Pozostałe przychody operacyjne zł/rok 301 580 343 026 348 631 356 706 363 487 370 216 377 994 384 645 391 243 397 815

Prognoza zmiany przychodów w 

wyniku realizacji projektu

E Pozostałe koszty operacyjne zł/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

F

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

(C+D-E) zł/rok -2 912 37 106 39 636 45 479 50 042 53 014 58 602 63 081 67 516 71 952

-

G Przychody finansowe zł/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

H Koszty finansowe zł/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

I

Zysk (strata) na działalności 

gospodarczej (F+G-H) zł/rok -2 912 37 106 39 636 45 479 50 042 53 014 58 602 63 081 67 516 71 952

-

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych zł/rok 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

K Zysk (strata) brutto zł/rok -2 900 37 119 39 650 45 494 50 058 53 031 58 620 63 100 67 536 71 973

-

L Podatek dochodowy zł/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

M

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty) zł/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

N Zysk (strata) netto zł/rok -2 900 37 119 39 650 45 494 50 058 53 031 58 620 63 100 67 536 71 973

-

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne
II.7. Rachunek przepływów pieniężnych projektu w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji

II.7.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Zapasy – nie dotyczy.
Należności – odbiorcami będą użytkownicy regulujący należności gotówką, jedynie w odniesieniu do przychodów z najmu założono cykl rotacji należności na poziomie 30 dni

Zobowiązania – przyjęto przeciętny obserwowany cykl rotacji zobowiązań w latach 2008-2009 tj. 12 dni.

Tabela. 29. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
[image: image51.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Należności na koniec okresu zł

0 0 1 233 1 233 1 233 1 233

2 Zobowiązania na koniec okresu zł

35 079 35 704 41 473 42 431 43 325 44 272

3 Zmiana stanu zobowiązań zł/rok

+0 +0 +1 233 +0 +0 +0

4

Zmiana stanu należności

zł/rok

+35 079 +624 +5 769 +959 +893 +947

5

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

netto (4 - 3) zł/rok

-35 079 -624 -4 536 -959 -893 -947

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image52.emf]Okres referencyjny

Okres referencyjny

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Należności na koniec okresu

zł

1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233

2

Zobowiązania na koniec okresu

zł

45 150 46 086 46 957 47 882 48 741 49 654

3

Zmiana stanu zobowiązań

zł/rok

+0 +0 +0 +0 +0 +0

4

Zmiana stanu należności

zł/rok

+882 +936 +871 +925 +859 +913

5

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

netto (4 - 3)

zł/rok

-882 -936 -871 -925 -859 -913

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image53.emf]Okres referencyjny

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1

Należności na koniec okresu

zł

1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233

2

Zobowiązania na koniec okresu

zł

50 562 51 405 52 302 53 193 54 020 54 899

3

Zmiana stanu zobowiązań

zł/rok

+0 +0 +0 +0 +0 +0

4

Zmiana stanu należności

zł/rok

+908 +843 +897 +891 +827 +879

5

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

netto (4 - 3)

zł/rok

-908 -843 -897 -891 -827 -879

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image54.emf]Okres referencyjny

2027 2028 2029 2030

1

Należności na koniec okresu

zł

1 233 1 233 1 233 1 233 Sprawozdania CKiP

2

Zobowiązania na koniec okresu

zł

55 773 56 584 57 447 58 304 Sprawozdania CKiP

3

Zmiana stanu zobowiązań

zł/rok

+0 +0 +0 +0

4

Zmiana stanu należności

zł/rok

+874 +811 +863 +857

5

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

netto (4 - 3)

zł/rok

-874 -811 -863 -857

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne.
II.7.2. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie o rachunkowości, metodą pośrednią. Założono wypłatę dotacji w całości w roku 2010. Wyniki obliczeń zawiera tabela na następnych stronach. Dla zapewnienia przejrzystości zaprezentowano jedynie wiersze zawierające w którymkolwiek z okresów wartość inną niż 0.

Tabela. 30. Rachunek przepływów pieniężnych projektu w okresie realizacji i eksploatacji

[image: image55.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A.

Przepływy środków pieniężnych z działal

ności operacyjnej zł/rok

35 079 624 -46 389 184 022 188 872 193 810 198 565 203 432 210 106 212 826 219 569 222 246

1.

Zysk (strata) netto 

zł/rok

0 0 -230 189 3 800 8 715 13 600 18 419 21 677 28 417 31 082 37 892 40 514

2.

Amortyzacja 

zł/rok

0 0 179 263 179 263 179 263 179 263 179 263 180 819 180 819 180 819 180 819 180 819

3.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

zł/rok

+35 079 +624 +4 536 +959 +893 +947 +882 +936 +871 +925 +859 +913

B.

Przepływy środków pieniężnych z działal

ności inwestycyjnej zł/rok

-109 800 -3 475 464 0 0 0 0 -31 110 0 0 0 0 -986 699

2.

Nabycie składników majątku trwałego

zł/rok

-109 800 -3 475 464 0 0 0 0 -31 110 0 0 0 0 -986 699

C.

Przepływy środków pieniężnych z działal

ności finansowej zł/rok

109 800 3 475 464 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 986 699

3.

Dotacje (EFRR)

zł/rok

0 2 509 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.

Inne (środki własne budżetu miasta)

zł/rok

109 800 965 779 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 986 699

D.

D.Przepływy pieniężne netto razem (A + 

B + C) zł/rok

35 079 624 3 611 184 022 188 872 193 810 167 455 203 432 210 106 212 826 219 569 222 246

F. Środki pieniężne na początek okresu zł/rok

0 35 079 35 704 39 314 223 336 412 208 606 018 773 473 976 905 1 187 011 1 399 837 1 619 406

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) zł/rok

35 079 35 704 39 314 223 336 412 208 606 018 773 473 976 905 1 187 011 1 399 837 1 619 406 1 841 653

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


c.d. na następnej stronie

tabela, c.d.

[image: image56.emf]Okres referencyjny

Okres referencyjny

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

A.

Przepływy środków pieniężnych z działal

ności operacyjnej zł/rok

228 149 268 103 270 687 276 523 281 023 285 602 291 185 295 601 300 088 304 519 Obliczenia

1.

Zysk (strata) netto 

zł/rok

-2 912 37 106 39 636 45 479 50 042 53 014 58 602 63 081 67 516 71 952

Rachunek zysków i strat projektu

2.

Amortyzacja 

zł/rok

230 154 230 154 230 154 230 154 230 154 231 709 231 709 231 709 231 709 231 709

Plan amortyzacji

3.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

zł/rok

+908 +843 +897 +891 +827 +879 +874 +811 +863 +857

Kalkulacja zapotrzebowania na 

kapitał obrotowy

B.

Przepływy środków pieniężnych z działal

ności inwestycyjnej zł/rok

0 0 0 0 -31 110 0 0 0 0 -986 699 Obliczenia

2.

Nabycie składników majątku trwałego

zł/rok

0 0 0 0 -31 110 0 0 0 0 -986 699

Plan nakładów inwestycyjnych i 

odtworzeniowych

C.

Przepływy środków pieniężnych z działal

ności finansowej zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 986 699 Obliczenia

3.

Dotacje (EFRR)

zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kalkulacja dofinansowania EFRR

4.

Inne (środki własne budżetu miasta)

zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 986 699

Udział własny budżetu miasta w 

finansowaniu projektu

D.

D.Przepływy pieniężne netto razem (A + 

B + C) zł/rok

228 149 268 103 270 687 276 523 249 913 285 602 291 185 295 601 300 088 304 519 Obliczenia

F. Środki pieniężne na początek okresu zł/rok

1 841 653 2 069 801 2 337 905 2 608 591 2 885 115 3 135 028 3 420 630 3 711 815 4 007 416 4 307 504

Obliczenia

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) zł/rok

2 069 801 2 337 905 2 608 591 2 885 115 3 135 028 3 420 630 3 711 815 4 007 416 4 307 504 4 612 023 Obliczenia

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne
II.7.3. Źródła pokrycia deficytu

Nie dotyczy.
II.8. Analiza kosztów-korzyści – analiza finansowa inwestycji

II.8.1. Wskaźniki FNPV/C i FRR/C

Dla wyznaczenia wartości FNPV/C i FRR/C przyjęto jako punkt wyjścia przychody z działalności operacyjnej projektu (przychody generowane przez projekt i koszty eksploatacji) oraz działalności inwestycyjnej (nakłady początkowe i odtworzeniowe). 
Pominięto uwzględnienie wartości rezydualnej z uwagi na ujemne przepływy pieniężne w ostatnim roku prognozy (wynik nakładów odtworzeniowych w ostatnim roku prognozy).
Wartość wskaźnika FNPV/C wyznaczono w oparciu o gotowe formuły programu MS Excel, z zastosowaniem finansowej stopy dyskonta. Wartość FRR/C oszacowano metodą przybliżenia liniowego zgodnie z metodologią zalecaną w wytycznych ogólnych do studiów wykonalności. Wartość przepływów stanowiących źródło obliczeń do formuł oraz wartość wskaźnika FNPV/C i FRR/C zaprezentowano w tabeli poniżej. 
Tabela. 31. Kalkulacja FNPV/C i FRR/C
[image: image57.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

Przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej i inwestycyjnej projektu

zł/rok -74 721 -3 474 840 -46 389 184 022 188 872 193 810

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image58.emf]Okres referencyjny

Okres referencyjny

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej i inwestycyjnej projektu

zł/rok 167 455 203 432 210 106 212 826 219 569 -764 453

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image59.emf]Okres referencyjny

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1

Przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej i inwestycyjnej projektu

zł/rok 228 149 268 103 270 687 276 523 249 913 285 602

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image60.emf]Okres referencyjny

2027 2028 2029 2030

1

Przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej i inwestycyjnej projektu

zł/rok 291 185 295 601 300 088 -682 180

Rachunek przepłwywów pieniężnych 

projektu

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


[image: image61.emf]FNPV/C

zł -1 751 372

FRR/C

% -3,20%


Źródło: Obliczenia własne

Ujemna wartość FNPV/C oraz FRR/C niższa od przyjętej stopy dyskonta uzasadniają celowość dofinansowania projektu.

II.8.2. Wskaźniki FNPV/K i FRR/K

Dla wyznaczenia wartości FNPV/K i FRR/K przyjęto jako punkt wyjścia przychody z działalności operacyjnej projektu (przychody generowane przez projekt i koszty eksploatacji) wydatki w postaci regionalnego wkładu publicznego tj. tej części nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych, która finansowana będzie z budżetu miasta (...). Pominięto uwzględnienie wartości rezydualnej z uwagi brak faktycznego wpływu gotówki z tego tytułu.

Wartość wskaźnika FNPV/K wyznaczono w oparciu o gotowe formuły programu MS Excel, z zastosowaniem finansowej stopy dyskonta. Wartość FRR/K oszacowano metodą przybliżenia liniowego zgodnie z metodologią zalecaną w wytycznych ogólnych do studiów wykonalności. Wartość przepływów stanowiących źródło obliczeń do formuł oraz wartość wskaźnika FNPV/Ki FRR/K zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela. 32. Kalkulacja FNPV/K i FRR/K 

[image: image62.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

Przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej projektu zł/rok

35 079 624 -46 389 184 022 188 872 193 810

2

Regionalny wkład publiczny

zł/rok

-109 800 -965 779 -50 000 0 0 0

3 Przepływy pieniężne netto zł/rok

-74 721 -965 155 -96 389 184 022 188 872 193 810

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image63.emf]Okres referencyjny

Okres referencyjny

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej projektu zł/rok

198 565 203 432 210 106 212 826 219 569 222 246

2

Regionalny wkład publiczny

zł/rok

0 0 0 0 0 -986 699

3 Przepływy pieniężne netto zł/rok

198 565 203 432 210 106 212 826 219 569 -764 453

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image64.emf]Okres referencyjny

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1

Przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej projektu zł/rok

228 149 268 103 270 687 276 523 281 023 285 602

2

Regionalny wkład publiczny

zł/rok

0 0 0 0 0 0

3 Przepływy pieniężne netto zł/rok

228 149 268 103 270 687 276 523 281 023 285 602

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image65.emf]Okres referencyjny

2027 2028 2029 2030

1

Przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej projektu zł/rok

291 185 295 601 300 088 304 519

Rachunek przepłwywów pieniężnych 

projektu

2

Regionalny wkład publiczny

zł/rok

0 0 0 -986 699

Założenia finansowania projektu

3 Przepływy pieniężne netto zł/rok

291 185 295 601 300 088 -682 180 Obliczenia

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


[image: image66.emf]FNPV/K zł

517 477

FRR/K zł

10,52%


Źródło: Obliczenia własne

Dodatnia wartość wskaźnika FNPV/K oraz wartość FRR/K wyższa od przyjętej stopy dyskonta uzasadniają opłacalność zaangażowania regionalnych środków publicznych w realizację projektu.

II.8.3. Trwałość finansowa projektu

Wartość sumy niezdyskontowanych finansowych przepływów pieniężnych netto projektu w każdym roku życia projektu jest dodatnia (tabele w p. II.7.2). Dowodzi to trwałości finansowej projektu.
II.9. Analiza kosztów-korzyści – analiza ekonomiczna inwestycji

II.9.1. Wskaźniki ENPV i ERR

Wyliczenie wskaźnika ENPV przeprowadzono zgodnie z założeniami w p. II.1.3 oraz z uwzględnieniem przepływów z analizy FNPV/C. Kalkulację ERR wyznaczono metodą przybliżenia liniowego. Wyniki obliczeń prezentują tabele na następnej stronie.
Wysoka dodatnia wartość ENPV oraz ERR znacznie przewyższająca społeczną stopę dyskonta uzasadniają celowość realizacji projektu z punktu widzenia korzyści ekonomicznych.

Tabela. 33. Kalkulacja ENPV i ERR

[image: image67.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Korekta fiskalna (podatek VAT od nakładów 

i kosztów eksploatacji)

zł/rok

24 156 764 602 27 578 29 435 31 280 33 107 41 776 36 750 38 228 40 335 41 794 260 951

2

Wydatki użytkowników, które pozostaną na 

obszarze projektu

zł/rok

0 0 574 740 600 383 625 810 651 000 676 169 701 252 719 793 750 685 768 968 799 515

3

Koszty gospodarki ściekowej i odpadami

zł/rok

0 0 -181 421 -192 679 -203 857 -214 934 -225 991 -237 008 -245 970 -258 739 -267 580 -280 208

4

Efekt przekształcenia wynagrodzeń 

rynkowych w rozrachunkowe

zł/rok

0 0 12 872 13 739 14 600 15 453 16 304 17 153 17 843 18 826 19 507 20 480

5 RAZEM KOREKTY EKONOMICZNE zł/rok

24 156 764 602 433 769 450 878 467 832 484 626 508 258 518 147 529 894 551 108 562 689 800 738

6

Przepływy pieniężne netto z analizy 

finansowej (do kakulacji FNPV/C)

zł/rok

-74 721 -3 474 840 -46 389 184 022 188 872 193 810 167 455 203 432 210 106 212 826 219 569 -764 453

7 Skorygowane przepływy pieniężne netto zł/rok

-50 565 -2 710 238 387 379 634 900 656 704 678 437 675 713 721 579 740 001 763 933 782 259 36 286

Lp. Wyszczególnienie Jedn.


[image: image68.emf]Okres referencyjny

Okres referencyjny

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

Korekta fiskalna (podatek VAT od nakładów 

i kosztów eksploatacji)

zł/rok

45 636 47 061 49 115 50 840 59 395 54 252 55 944 57 622 59 294 278 022

Rachunek przepłwywów 

pieniężnych projektu

2

Wydatki użytkowników, które pozostaną na 

obszarze projektu

zł/rok

823 780 841 589 871 727 895 496 919 093 942 539 965 856 988 979 1 012 016 1 034 794

Koszty podróży, cenniki (Lublin), 

liczba użytkowników

3

Koszty gospodarki ściekowej i odpadami

zł/rok

-290 862 -299 502 -311 948 -322 401 -332 773 -343 085 -353 336 -363 507 -373 637 -383 667

Liczba użytkowników, koszty 

gospodarki na mieszkańca

4

Efekt przekształcenia wynagrodzeń 

rynkowych w rozrachunkowe

zł/rok

21 300 21 966 22 924 23 729 24 528 25 322 26 112 26 895 27 675 28 447

Zmiana kosztów eksploatacji po 

realizacji projektu

5 RAZEM KOREKTY EKONOMICZNE zł/rok

599 854 611 114 631 818 647 664 670 243 679 029 694 575 709 989 725 347 957 597

Obliczenia

6

Przepływy pieniężne netto z analizy 

finansowej (do kakulacji FNPV/C)

zł/rok

228 149 268 103 270 687 276 523 249 913 285 602 291 185 295 601 300 088 -682 180

Przepływy z kalkulacji FNPV/C

7 Skorygowane przepływy pieniężne netto zł/rok

828 003 879 217 902 504 924 187 920 156 964 631 985 760 1 005 590 1 025 436 275 417

Obliczenia

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych
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Źródło: Obliczenia własne

II.9.2. Wskaźnik B/C

Wyznaczenie wskaźnika B /C oparto na przepływach pieniężnych ENPV. Dla wyznaczenia korzyści ekonomicznych z przepływów pieniężnych z analizy ENPV wyłączono negatywne efekty zewnętrzne (koszty gospodarki ściekowej i odpadami) oraz nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na realizację projektu. Wydzielone koszty i nakłady zsumowano w poszczególnych latach dla określenia kosztów ekonomicznych przedsięwzięcia. Relacja sumy zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych kosztów stanowi wartość wskaźnika B / C. Wyniki obliczeń zaprezentowano w tabeli na następnej stronie.

Wartość wskaźnika B / C na poziomie 1,74 potwierdza opłacalność realizacji przedsięwzięcia z punktu widzenia globalnych korzyści dla społeczności lokalnej.
Tabela. 34. Kalkulacja wskaźnika B / C

[image: image70.emf]Rok bazowy

Okres 

realizacji

Okres referencyjny Okres referencyjny Okres referencyjny

Okres referencyjny

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Korzyści ekonomiczne netto zł/rok

59 235 765 226 618 800 827 579 860 561 893 371 901 704 958 586 985 970 1 022 672 1 049 839 1 303 192

1.1

Przepływy netto do ENPV, z wyłączeniem 

kosztów gospodarki ściekowej i odpadami

zł/rok

-50 565 -2 710 238 568 800 827 579 860 561 893 371 901 704 958 586 985 970 1 022 672 1 049 839 316 493

1.2

Korekta przepływów ENPV o wkład 

publiczny i dotację EFRR

zł/rok

109 800 3 475 464 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 986 699

2 Koszty ekonomiczne netto zł/rok

109 800 3 475 464 231 421 192 679 203 857 214 934 225 991 237 008 245 970 258 739 267 580 1 266 907

2.1

Dodatkowe koszty gospodarki ściekowej i 

odpadami

zł/rok

0 0 181 421 192 679 203 857 214 934 225 991 237 008 245 970 258 739 267 580 280 208

2.2

Nakłady na realizację projektu (inwestycyjne 

i odtworzeniowe)

zł/rok

109 800 3 475 464 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 986 699

3

Współczynnik dyskonta (wg społecznej 

stopy dyskonta)

-

1,000 0,948 0,898 0,852 0,807 0,765 0,725 0,687 0,652 0,618 0,585 0,555

4 Zdyskontowane korzyści narastająco (B) zł

59 235 784 670 1 340 352 2 045 450 2 739 923 3 423 351 4 077 087 4 735 636 5 378 489 6 010 500 6 624 656 7 347 927

5 Zdyskontowane koszty narastająco ( C ) zł

109 800 3 404 540 3 612 356 3 776 519 3 941 032 4 105 456 4 269 300 4 432 124 4 592 496 4 752 397 4 908 931 5 612 064

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
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Okres referencyjny

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Korzyści ekonomiczne netto zł/rok

1 118 865 1 178 719 1 214 453 1 246 588 1 252 929 1 307 716 1 339 096 1 369 097 1 399 073 1 645 782

Obliczenia

1.1

Przepływy netto do ENPV, z wyłączeniem 

kosztów gospodarki ściekowej i odpadami

zł/rok

1 118 865 1 178 719 1 214 453 1 246 588 1 252 929 1 307 716 1 339 096 1 369 097 1 399 073 659 084

Przepływy ENPV

1.2

Korekta przepływów ENPV o wkład 

publiczny i dotację EFRR

zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 986 699

Rachunek przepływów 

pieniężnych projektu

2 Koszty ekonomiczne netto zł/rok

290 862 299 502 311 948 322 401 332 773 343 085 353 336 363 507 373 637 1 370 366

Obliczenia

2.1

Dodatkowe koszty gospodarki ściekowej i 

odpadami

zł/rok

290 862 299 502 311 948 322 401 332 773 343 085 353 336 363 507 373 637 383 667

Przepływy ENPV

2.2

Nakłady na realizację projektu (inwestycyjne 

i odtworzeniowe)

zł/rok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 986 699

Plan nakładów inwestycyjnych i 

odtworzeniowych

3

Współczynnik dyskonta (wg społecznej 

stopy dyskonta)

-

0,526 0,499 0,473 0,448 0,425 0,402 0,381 0,362 0,343 0,325

Założenia ogólne

4 Zdyskontowane korzyści narastająco (B) zł

7 936 450 8 524 631 9 099 067 9 657 538 10 190 033 10 715 735 11 225 931 11 721 544 12 201 426 12 736 305

Obliczenia

5 Zdyskontowane koszty narastająco ( C ) zł

5 765 057 5 914 509 6 062 061 6 206 496 6 347 925 6 485 845 6 620 466 6 752 056 6 880 213 7 325 582

Obliczenia

Wartość wskaźnika B / C 1,74

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Źródło danych


Źródło: Obliczenia własne

III. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

III.1. Wykonalność instytucjonalna projektu

Stroną umowy o dofinansowanie będzie Miasto (...), które jest właścicielem budynku Centrum Kultury i Promocji, właścicielem działki na której znajduje się budynek oraz inwestorem projektu.
III.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt

Miasto (...), będące gminą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami), jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Miasto (...) realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą i statutem przyjętym uchwałą nr XXIX/402/2004 Rady Miasta (...) z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta (...).

Miasto (...) stanowi wspólnotę samorządową obejmującą wszystkich ludzi zamieszkałych stale na jej terytorium. Miasto posiada osobowość prawną, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność wykonuje zadania publiczne na swoim terytorium organizując życie publiczne oraz zaspokajając zbiorowe potrzeby swoich mieszkańców. Do zakresu działania miasta należą wszystkie, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Najwyższą władzą miasta są jego mieszkańcy, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym, poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów miasta. Organami miasta są: Rada Miasta składająca się z 21 radnych i Burmistrz. Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym, organem wykonawczym jest Burmistrz Miasta.

Oświadczenie woli w imieniu Miasta, w zakresie zarządu mieniem, składa jednoosobowo Burmistrz Miasta lub działający na podstawie upoważnienia burmistrza jego zastępca samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej.

W celu wykonywania swych zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne. W (...) funkcjonują następujące jednostki:

· Centrum Kultury i Promocji (instytucja kultury)
· Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3

· Miejska Biblioteka Publiczna (instytucja kultury)
· Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

· Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

· Przedszkole Miejskie nr 1

· Przedszkole Miejskie nr 2

· Przedszkole Miejskie nr 4

· Przedszkole Miejskie nr 5

· Przedszkole Miejskie nr 6

· Przedszkole Miejskie nr 7
· Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów

· Zespół Placówek Oświatowych nr 2 

· Szkoła Muzyczna I Stopnia

· Zespół Placówek Oświatowych nr 1

· Szkoła Podstawowa nr 2 

· Szkoła Podstawowa nr 3

· Szkoła Podstawowa nr 4

· Szkoła Podstawowa nr 5 

· Szkoła Podstawowa nr 6. 

Z uwagi na rodzaj inwestycji będącej przedmiotem niniejszego studium istotne znaczenie ma Centrum Kultury i Promocji, dlatego też charakterystyka organizacyjna, efektywność finansowa oraz rodzaj relacji z Miastem (...), zostały omówione szczegółowo w dalszej części opracowania. Urząd Miasta (...) wypełnia statutowe obowiązki przez wyspecjalizowanych pracowników skupionych w komórkach organizacyjnych. W strukturze urzędu działają następujące komórki organizacyjne: 
· Biuro Burmistrza 

· Rzecznik Prasowy Urzędu 

· Wydział Finansowy 

· Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich 

· Wydział Gospodarki Mieniem 

· Wydział Spraw Inwestycyjnych 

· Wydział Funduszy Zewnętrznych 

· Biuro Planowania Przestrzennego 

· Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

· Biuro Rady Miasta 

· Referat Zamówień Publicznych 

· Referat Kontroli Wewnętrznej 

· Samodzielny Inspektor ds. Komunikacji Społecznej 

· Samodzielne Stanowisko ds. Turystyki i Komunikacji Internetowej 

· Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty i Kultury 

· Samodzielne Stanowisko ds. Sportu 

· Straż Miejska 
· Urząd Stanu Cywilnego. 

Struktura, obowiązki i uprawnienia komórek organizacyjnych, istotnych z punktu widzenia realizowanej inwestycji (Referat Budżetowo-Księgowy działający w ramach Wydziału Finansowego, Wydział Spraw Inwestycyjnych i Biuro Planowania Przestrzennego), zostały zaprezentowane w następnym podrozdziale.

Centrum Kultury i Promocji jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Miasta (...) pod numerem 004 i posiada osobowość prawną.  Budynek, w którym mieści się sala jest własnością Miasta (...), natomiast CKiP korzysta z nieruchomości na podstawie umowy użyczenia zawartej z Miastem (...) 10 października 2007 roku. 

Dyrektor CKiP posiada pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo czynności prawnych w zakresie:

· zwykłego zarządu,

· wydzierżawienia terenów i urządzeń CKiP na okres do 3 lat,

· dysponowania środkami w zakresie zatwierdzonego planu jednostki,

· zawierania umów na roboty budowlane,

Centrum Kultury i Promocji w (...) zostało powołane na mocy uchwały nr V/36/98 Rady Miejskiej w (...) z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie reorganizacji Miejskiego domu kultury na Centrum Kultury i Promocji w (...). Działa w oparciu o Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 17 czerwca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 131, poz. 1091) oraz na podstawie statutu uchwalonego uchwałą nr XXX/424/2004 Rady Miasta (...) z dnia 22 grudnia 2004 roku, posiada osobowość prawną. Centrum swoją działalnością obejmuje miasto (...), przedmiotem jego działalności, określonym w statucie, jest:

· organizacja spektakli, koncertów, wystaw, imprez amatorskich;

· prowadzenie zajęć z zakresu edukacji artystycznej, m.in. plastycznych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, dziennikarskich, graficznych, komputerowych, teatralnych, muzycznych;

· prowadzenie kursów i szkoleń oraz organizowanie konferencji i seminariów z zakresu edukacji, kultury i promocji;

· promocja utalentowanych twórców, amatorskich zespołów i grup artystycznych wywodzących się z lokalnego środowiska;

· udostępnianie sieci i edukacja internetowa;

· prowadzenie galerii sztuki i organizowanie aukcji dzieł sztuki;

· zapewnienie funkcjonowania kina;

· utrzymywanie stałego kontaktu z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi;

· wydawanie książek, informatorów, przewodników, katalogów, druków i innych wydawnictw w zakresie promocji miasta;

· organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich;

· organizacja festynów rekreacyjnych i imprez masowych;

· prowadzenie lokalnego radia.

CKiP kieruje Dyrektor. CKiP jest skutecznie zarządzane, podstawą zarządzania są wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001. W realizacji działań Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi gminy, innymi instytucjami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami mającymi za zadanie promocję i rozwój miasta.
III.1.2. Opis wdrażania projektu

Płaszczyzna instytucjonalna

Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Miastem (...) a Centrum Kultury i Promocji w (...). Zadania poszczególnych uczestników w fazie przygotowania i realizacji projektu określa umowa partnerska. Liderem Projektu jest Miasto (...), które zobowiązuje się do występowania w roli Wnioskodawcy w staraniu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Partnerem Projektu jest Centrum Kultury i Promocji w (...), które zobowiązuje się do:
e) dostarczenia Liderowi wszelkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, a także do uzupełnienia i poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności,

f) zapewnienia środków finansowych w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z promocją Projektu,

g) zorganizowania i przeprowadzenia w całości działań związanych z promocją Projektu zgodnie z wnioskiem i zawartą umową o finansowanie,   

h) dostarczania Liderowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego składania sprawozdań i wniosków płatniczych.

Plan organizacji przygotowania i realizacji inwestycji nie wymaga od inwestora zmian w zatrudnieniu. W realizację projektu będą zaangażowani pracownicy Urzędu Miasta (...). Osobą odpowiedzialną za podpisanie umów i nadzór nad realizacją projektu jako całości, będzie II Zastępca Burmistrza Miasta (...).
Za realizacje projektu odpowiedzialny będzie Zespół ds. Projektu, w skład którego wejdą  osoby pracujące w Urzędzie Miasta (...) w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Wydziale Spraw Inwestycyjnych, Wydziale Finansowym, Referacie  Zamówień Publicznych, Informatycy, a także osoby zajmujące kierownicze stanowiska w strukturze Urzędu Miasta (...). Bezpośrednio za realizację projektu odpowiedzialny będzie II Zastępca Burmistrza Miasta.  

Zespół ds. Projektu odpowiedzialny będzie za realizację projektu na  wszystkich etapach, tj. od złożenia wniosku o dofinansowanie, poprzez przeprowadzenie przetargów, wybór wykonawcy, promocję projektu, a także odbiór i rozliczenie projektu. Podział zadań pomiędzy partnerami przedstawia tabela poniżej.
Tabela. 35. Struktura organizacyjna projektu.

	Jednostka organizacyjna
	Faza realizacji inwestycji
	Status

	Wydział Spraw Inwestycyjnych i Wydział Funduszy Zewnętrznych
	Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wybór projektanta
	Zrealizowane

	Projektant
	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji
	Zrealizowane

	Wydział Spraw Inwestycyjnych i Wydział Funduszy Zewnętrznych
	Opracowanie dokumentacji wymaganej prawem polskim, uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwolenia na budowę
	W trakcie realizacji

	Wydział Funduszy Zewnętrznych
	Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach RPO WL
	Zrealizowane

	Wydział Spraw Inwestycyjnych
	Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót.
	

	Referat Zamówień Publicznych
	Przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót
	

	Inspektor Nadzoru – osoba z zewnątrz zatrudniona na umowę – zlecenie wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego
	Nadzór inwestorski 
	

	Wydział Spraw Inwestycyjnych
	Nadzór nad realizacją projektu, odbiory, rozliczenie
	

	Referat Budżetowo-Księgowy
	Obsługa księgowo-finansowa

Rozliczenie finansowe inwestycji
	

	CKiP
	Promocja projektu
	


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM (...)
Na poziomie operacyjnym realizacją inwestycji będą zajmować się specjaliści z Wydziału Spraw Inwestycyjnych w ramach obowiązków i uprawnień im przysługujących. Burmistrz dodatkowo wyznaczy spośród pracowników Urzędu Miasta osobę odpowiedzialną za sprawy związane z wdrażaniem projektu. Pracownik ten będzie uczestniczył w kierowaniu robotami z ramienia inwestora, uczestniczył w dokonywaniu odbiorów ilościowych i jakościowych robót oraz będzie odpowiedzialny za przygotowanie wniosków o refundację poniesionych wydatków. Obsługę finansowo-księgową projektu zapewni Referat Budżetowo-Księgowy.
Płaszczyzna proceduralna
Realizacja projektu przewiduje stosowanie procedur zgodnych z Prawem Zamówień Publicznych. Dotychczas zakończone zostały procedury związane z pracami przygotowawczymi obejmującymi opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. W trakcie realizacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

W ramach prac do zrealizowania przewiduje się przeprowadzenie procedury przetargowej (przetarg nieograniczone) na wybór wykonawcy robót budowlanych w I kw. 2010 r. Ponadto zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, w roku:

· 2009: w październiku zostanie złożony wniosek o dotację, który będzie rozpatrzony do końca roku, a inwestor uzyska pozwolenie na budowę do grudnia 2009 r.
· 2010: w styczniu/lutym planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie z EFRR oraz zostanie przeprowadzona procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót; promocja projektu prowadzona będzie od kwietnia do listopada (w gestii Partnera), od kwietnia do października trwać będzie rzeczowa realizacja projektu, którego odbiór i ostateczne rozliczenie nastąpi w miesiącach od października do listopada. 
III.1.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu

Komórką odpowiedzialną za wdrożenie projektu będzie Wydział Spraw Inwestycyjnych Urzędu Miasta (...). Wydatki Wydziału finansowane są ze środków na działalność bieżącą związaną z Urzędem Miasta (...). Na rok 2009 środki zapewnione na ten cel wynoszą 5 400 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/240/2008 Rady Miasta (...) z dnia 18 grudnia 2008 r. Wnioskodawca deklaruje także zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Wydziału w uchwale budżetowej na rok 2010.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że środki na finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu są zapewnione.

III.2. Trwałość rezultatów projektu

III.2.1. Utrzymanie i eksploatacja inwestycji

Zgodnie z zapisami umowy partnerskiej wszelkie koszty eksploatacji budynku, koszty remontów bieżących i wszelkich napraw niezbędnych do funkcjonowania centrum kultury oraz nakłady na ruchome środki trwałe będzie pokrywać Centrum Kultury i Promocji w (...), (...), 23-210 (...).

Centrum prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych obejmujących dochody i wydatki, z zachowaniem rocznej dotacji Miasta (...). Koszty bieżącej działalności i inne zobowiązania pokrywa z uzyskanych przychodów. Przychodami CKiP są dotacje z budżetu miasta, wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, darowizny, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także przychody z innych źródeł.

Według planu finansowego na 2009 rok, przychody Centrum Kultury i Promocji wyniosą 1.085.000 zł, z czego 710.000 zł
 stanowić będzie dotacja podmiotowa, natomiast 375.000 zł – przychody własne (300.000 zł – przychody z imprez, 75.000 zł – przychody z wynajmu pomieszczeń). Wydatki przewidziano w kwocie równej przychodom, czyli 1.085.000 zł. 

Sytuacja CKiP jest stabilna. Stałe źródło dochodów stanowi coroczna dotacja z budżetu Miasta (...), co zapewnia trwałość utrzymania zmodernizowanej infrastruktury na poziomie zapewniającym stałe użytkowanie i utrzymanie wskaźników rezultatu analizowanej inwestycji.

Planowana inwestycja podniesie w sposób znaczący atrakcyjność sali kinowo-teatralnej, w związku z tym prawdopodobny jest wzrost przychodów z tytułu jej najmu i organizacji imprez, co odzwierciedlają prognozy przedstawione w części II niniejszego studium.

III.2.2. Utrzymanie rezultatów projektu

Po zakończeniu realizacji projektu, zarządcą zmodernizowanej infrastruktury pozostanie jej obecny użytkownik – Centrum Kultury i Promocji w (...). Zmodernizowana sala kinowo-teatralna będzie eksploatowana w sposób zbliżony do obecnego, zmianie ulegnie jedynie intensywność jej użytkowania ze względu na planowany wzrost liczby imprez kulturalno-edukacyjnych w wariancie realizacji inwestycji. 

Sala kinowo-teatralna jest elementem Centrum Kultury i Promocji, które jest placówką kultury o charakterze edukacyjnym, artystycznym, szkoleniowych i promocyjnym. Realizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży: grupy taneczne, zespoły wokalne, teatralne, grupy plastyczne i fotograficzne, nauka gry na różnych instrumentach muzycznych. Jest organizatorem, albo częściowo angażuje się, w różnego typu imprezy ogólnomiejskie jak "Międzynarodowe Dni (...)a", czy imprezy związane ze świętami państwowymi i lokalnymi. Szczegółowy zakres celów CKiP w (...) zawiera rozdział III.2.4. Zarządzanie infrastrukturą.

Sposób wykorzystania infrastruktury wraz z podaniem planowanych imprez, w tym możliwych od organizacji dzięki zrealizowaniu inwestycji omówiono szczegółowo w rozdziale II.4.2.

III.2.3. Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu

Inwestor (Miasto (...)) nie posiada obecnie pozwolenia na budowę, jednak przewiduje uzyskanie go do końca 2009 roku.

We wdrożenie projektu będą zaangażowani pracownicy Urzędu Miasta (...). Miasto (...) realizuje rocznie od kilku do kilkunastu różnego rodzaju inwestycji. Ich przygotowaniem i realizacją zajmuje się wydzielona komórka organizacyjna Urzędu Miasta – Wydział Spraw Inwestycyjnych we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego. Do jego zadań należy m.in.:

· realizowanie polityki inwestycyjnej Miasta;

· koordynowanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych, remontowych oraz infrastruktury technicznej i społecznej Miasta;

· prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów lokalizacyjnych i partycypacyjnych dotyczących budowy inwestycji wspólnych;

· nadzorowanie inwestycji;

· prowadzenie inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów, budownictwa mieszkaniowego i komunalnego oraz budownictwa drogowego;

· prowadzenie remontów i modernizacji urządzeń i obiektów mienia komunalnego;

· prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów w zakresie realizacji inwestycji.

Wydział jest jedną z ważniejszych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, posiada istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Pracę Wydziału Spraw Inwestycyjnych koordynuje kierownik. 
Sprawami związanymi z obsługą księgowo-finansową Urzędu Miasta, także w zakresie prowadzonych inwestycji zajmuje się Referat Budżetowo-Księgowy działający w ramach Wydziału Finansowego. Do zadań referatu należy między innymi:

· wykonywanie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektu i realizacją budżetu Miasta;

· stała analiza dochodów i wydatków w aspekcie zachowania równowagi budżetowej;

· prowadzenie księgowości w zakresie planowania i wykonania budżetu Miasta;

· opracowywanie  okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Miasta;

· obsługa kasowo-księgowa;

· windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz innych umów cywilnych zawieranych przez Miasto;

· prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego i udziałów oraz zmian w tym zakresie;

· uzgadnianie z organami administracji rządowej wysokości środków na przejmowane bądź przekazywane zadania zlecone;

· obsługa finansowo–księgowa Urzędu.

Pracami referatu koordynuje z-ca skarbnika. 
Przygotowanie i realizacja inwestycji nie wymaga od Urzędu Miasta (...) zmian w zatrudnieniu.

Miasto posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych. W poprzednich latach zrealizowano szereg takich inwestycji, przykłady zawiera tabela poniżej. Wszystkie inwestycje zostały zakończone sukcesem.
Tabela. 36. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w latach 2005-2008
	L.p.
	Nazwa zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2005 roku
	Wartość

	1.
	Budowa wodociągu ul. 3-go Maja
	266 351,35

	2.
	Budowa oświetlenia ul. Cegielnianej i Kościuszki
	178 593,09

	3.
	Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza od Al. Niepodległości do ul. Granicznej
	64 003,50

	4.
	Modernizacja USC
	104 293,72

	5.
	Budowa zbiornika retencyjnego
	4 305 000,00

	L.p.
	Nazwa zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2006 roku
	Wartość

	1.
	Modernizacja ul. Sądowej
	200 000,00

	2.
	Budowa ul. Kwiatkowickiej
	300 000,00

	3.
	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej
	250 000,00

	4.
	Budowa oświetlenia ul. Krasińskiego
	200 000,00

	5.
	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą
	3 140 000,00

	L.p.
	Nazwa zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2007 roku
	Wartość

	1.
	Przebudowa ul. Jagiellońskiej 
	119 000,00

	2.
	Przebudowa  ul. Pogodnej 
	198 500,00

	3.
	Przebudowa ul. Sienkiewicza I-etap  i ul. Makuszyńskiego 
	280 400,00

	4.
	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich  
	74 300,00

	5.
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Mieszka I ( przy USC)
	54 400,00

	6.
	Przebudowa schodów i ciągu pieszego w ul. Zamkowej  
	128 500

	7.
	Zbiornik retencyjny na rzece Wyżnicy 
	9 101 200

	8.
	Budowa infrastruktury nadbrzeża zbiornika retencyjnego 
	2 869 500,00

	9.
	Kanalizacja sanitarna w ulicy boczna Urzędowskiej  
	44 000,00

	10.
	Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłego przedszkola na Polsko – Ukraiński Ośrodek Edukacji Publicznej 
	270 700,00

	L.p.
	Nazwa zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2008 roku
	Wartość

	1.
	Modernizacja chodnika przy ul. Urzędowskiej  
	48 934,15

	2.
	Przebudowa istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy ul. Urzędowskiej 
	2 967 937,88

	3.
	Budowa ul. Jagiellońskiej 
	451 092,90

	4.
	Budowa chodnika przy ul. Rzeczyckiej i modernizacja chodnika przy ul. Zaklikowskiej 
	123 666,35

	5.
	Modernizacja ul. Reja i ul. Mieszka I 
	242 104,68

	6.
	Modernizacja ul. Towarowej  
	147 773,58

	7.
	Przedłużenie ul. Popiełuszki do łącznika kanalizacja burzową 
	249 850,46

	8.
	Modernizacja ul. Żytniej  
	370 706,61

	9.
	Budowa ul. Wojskowej I-etap  
	158 531,88

	10.
	Modernizacja ul. Sienkiewicza II-etap  
	515 534,99

	11.
	Budowa ul. Sądowej 
	204 287,23

	12.


	Modernizacja skrzyżowania Al. Niepodległości  z ul. Balladyny i ul. Inwalidów Wojennych z przebudową ul. Balladyny 
	427 500,00

	13.
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wyszyńskiego 
	107 114,26

	14.
	Budowa ul. Makowej 
	101 317,63

	15. 
	Budowa miejsc postojowych przy budynku ul. Rumiankowej 2
	194 614,31

	16.
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasińskiego 1
	279 930,10

	17.
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Koszarowej 

(niepołożonych w pasie drogowym)
	53 983,90

	18.
	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ul. Popiełuszki do ul. Mickiewicza 
	348 114,65

	19.
	Budowa oświetlenia przy ul. Strażackiej i ul. Piłsudskiego 
	1 49 841,34

	20.
	Obiekty sportowe i rekreacyjne – Orlik 2012
	1 963 412,75

	21.
	Budowa szaletów miejskich (przyłączy wod - kan i energetyczne do podłączenia szaletów)
	93 000,00


Źródło: dane Urzędu Miasta (...)
Planowany projekt jest przedsięwzięciem zbliżonym do zrealizowanych pod względem organizacyjnym i finansowym. Realizacja podobnych projektów jest na stałe wpisana w działania inwestycyjne miasta. Miasto posiada kadrę z długoletnim doświadczeniem przygotowaną pod względem technicznym, organizacyjnym i obsługi finansowej do realizacji projektów tego typu. Ponadto w planach budżetowych zostały zarezerwowane odpowiednie środki na omawiane przedsięwzięcie. 

Miasto (...) korzystało z krajowych i międzynarodowych programów w zakresie dofinansowania działań kulturalnych i edukacyjnych:

· „Wykorzystanie tradycji lokalnych, jako płaszczyzna współpracy transgranicznej. Wspólne budowanie kompleksowej oferty kulturalnej (...)a i Turijska” Projekt dofinansowany z programu INTERREG, umowa nr 64, Wartość całkowita/ kwota dofinansowania 192.921,10/139.810,96 PLN (zakończony)

· „Polsko-Ukraiński Ośrodek Edukacji Publicznej” Projekt dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego; numer umowy PL0010; Wartość całkowita/kwota dofinansowania 1.958.928,32/1.463.801,17 PLN (zakończony)

· „Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej” Projekt dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego; numer umowy PL0401; Wartość całkowita/kwota dofinansowania 3.022.266,28/2.568.925,59 PLN (trwa od 01.02.2009 do 31.01.2011)

· Projekt „Szansa dla najmłodszych” – dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; Numer umowy 181POKL.09.01.01-06-006/09-00; Wartość całkowita/kwota dofinansowania  948.127/912.151 PLN (trwa od 01.08.2009 do 30.09.2011)
Miasto posiada wystarczający potencjał organizacyjny i finansowy oraz doświadczenie do podjęcia rozważanej inwestycji i pełnienia nadzoru nad eksploatacją.

III.2.4. Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji

Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia projektu. Zmodernizowana infrastruktura pozostanie własnością Miasta (...), tj. właścicielem rezultatów projektu będzie projektodawca. Wiarygodność, pewność i wypłacalność projektodawcy została opisana w poprzedzających punktach opracowania.
Z uwagi na to, że budynek w którym znajduje się zmodernizowana sala kinowo-teatralna eksploatowany i użytkowany jest przez Partnera Projektu na podstawie umowy użyczenia na czas nieokreślony, Partner Projektu zobowiązuje się do utrzymania  powstałego majątku w przeciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, pokrywać będzie koszty eksploatacji, koszty remontów bieżących i wszelkich napraw niezbędnych do funkcjonowania sali oraz nakłady na ruchome środki trwałe. Zobowiązuje się także do zachowania celów Projektu, zgodnych z wnioskiem aplikacyjnym,  w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu. Szczegółowe zdolności Partnera do utrzymania rezultatów projektu opisano w p. III.2.1. 

III.3. Wykonalność prawna | Zgodność z polityką ochrony środowiska

III.3.1. Kwestie prawne związane z realizacją projektu

Działka przy (…) w (...) o numerze ewidencyjnym 6/3, obręb Północ, o pow. 10203 m2 oraz mieszczący się na niej budynek, w którym modernizowana będzie sala kinowo-teatralna z przyległymi pomieszczeniami, są własnością Miasta (...). Centrum Kultury i Promocji korzysta z nieruchomości na podstawie umowy użyczenia zawartej z Miastem (...) z dnia 10 października 2007 roku. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wg zapisów umowy CKiP zobowiązuje się ponosić koszty bieżących remontów i eksploatacji, może także ponosić koszty inwestycyjne dla potrzeb prowadzenia działalności kulturalnej.

Nadzór nad działalnością CKiP sprawuje Burmistrz Miasta (...)a.

Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, natomiast nie ma prawomocnego pozwolenia na budowę

III.3.2. Wpływ na środowisko regionu

Realizacja modernizacji sali kinowo-teatralnej ma charakter robót budowlanych, wykończeniowych i montażowych wewnętrznych, w ramach istniejącego budynku. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), analizowana inwestycja, polegająca na modernizacji sali kinowo-teatralnej z przyległymi pomieszczeniami, nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Na etapie realizacji inwestycji mogą pojawić się zagrożenia związane z wykonywaniem prac budowlano-montażowych. Stosowanie się do zasad BHP powinno ograniczyć tego typu zagrożenia do minimum. Przy przebudowie sali kinowo-teatralnej zostaną zastosowane materiały wygłuszające w celu ochrony przed hałasem oraz urządzenia energooszczędne.

Planowany do modernizacji obiekt nie będzie naruszał równowagi środowiska naturalnego, a projektowane rozwiązania są proekologiczne i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska.

III.3.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym
Obszar realizacji projektu nie jest objęty Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000.

IV. Załączniki
IV.1. Załącznik Nr 1. Ocena wystąpienia pomocy publicznej w projekcie

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 analizę możliwości występowania pomocy publicznej sektorze kultury należy rozpocząć od przypomnienia, że – wbrew intuicyjnym wyobrażeniom – działalność dotycząca kultury i wspierania dziedzictwa narodowego nie jest z definicji wyłączona spod oddziaływania przepisów o pomocy publicznej. Przeciwnie – art. 87 ust. 3 lit d. Traktatu explicite wskazuje na możliwość wystąpienia pomocy publicznej w tym sektorze oraz na możliwość uznania takiej pomocy za dopuszczalną „o ile nie zmienia ona warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem”. Tak jak w każdym innym przypadku pomoc publiczna wystąpi, jeśli będą jednocześnie spełnione wszystkie kryteria składające się na test pomocy publicznej. W przypadku omawianego sektora szczególne znaczenie mają dwa spośród nich – negatywny wpływ udzielanej pomocy na konkurencję oraz jej wpływ na wymianę handlową między krajami członkowskimi. 

Tak więc dofinansowanie projektów dotyczących działalności kulturalnej wykonywanej przez instytucje kultury, samorządy terytorialne, kościoły, i inne podmioty niewykonujące działalności w warunkach konkurencji nie stanowi pomocy publicznej. Należy jednak zauważyć, ze instytucje tego rodzaju poza działalnością podstawową mogą prowadzić inną działalność, wykonywaną w warunkach konkurencji. W omawianym projekcie działalność ta polega na działalności kinowej oraz wynajmie sali.

W tym miejscu należy przypomnieć, że kolejnym warunkiem wystąpienia pomocy publicznej jest wpływ udzielonej pomocy na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE. Komisja Europejska w wielu decyzjach uznawała, że np. pomoc na odnowę obiektów dziedzictwa kulturowego, udzielona podmiotom wykonującym działalność gospodarczą, nie spowodowała zmiany warunków wymiany handlowej między krajami członkowskimi, jako że obiekty te nie posiadały takiej „siły przyciągania”, która powodowałaby podejmowanie przez turystów z innych krajów decyzji o podróży do danego kraju tylko w celu zwiedzenia tych obiektów
. W niniejszym projekcie analogicznie nieuzasadnionym byłoby przypisać Centrum Kultury i Promocji „siłę przyciągania” mogącą skłaniać turystów z zagranicy do podróży do (...)a w celu skorzystania ze zmodernizowanej sali kinowo-teatralnej.
W związku z powyższym niespełnieniem przez projekt przesłanki wpływu na wymianę handlową pomiędzy krajami członkowskimi należy stwierdzić, że pomoc publiczna w omawianym projekcie nie wystąpi.
IV.2. Załącznik nr 2. Samoocena projektu

Ocena merytoryczna

	Lp.
	Kryterium
	Elementy podlegające punktacji
	Możliwe punkty
	Przyznane punkty
	Strona SW
	Uzasadnienie przyznania innej liczby punktów

	1
	Kryterium trafności:

Wpływ na zwiększenie dostępności do dóbr kultury
	· krajowe, międzynarodowe, ponadregionalne i regionalne ośrodki kultury
	4
	-
	-
	-

	
	
	· subregionalne ośrodki  kultury
	3
	-
	-
	-

	
	
	· ponadlokalne ośrodki kultury
	2
	2
	33
	Projekt realizowany w m. (...)

	
	
	· lokalne ośrodki kultury
	1
	-
	-
	-

	
	
	Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
	0-4
	2
	X
	X

	2.1
	Kryterium użyteczności: 

Wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, oszczędność zasobów oraz jakość użytkowania
	· instalacja systemów monitoringu na zewnątrz i wewnątrz obiektów kultury wraz z otoczeniem
	1
	1
	32
	System zakłada instalację systemu monitoringu z wykorzystaniem kamer

	
	
	· instalacja systemów zabezpieczeń na wypadek zagrożeń
	1
	1
	30,31
	Projekt zakłada instalację systemu sygnalizacji ppoż i monitoring kamer

	
	
	· systemy monitoringowe przepływu ludności oraz ewaluację danych odnoszących się do dóbr kulturowych i zrealizowanych w ramach projektu (analiza społeczno-gospodarcza) 
	1
	1
	32
	Projekt zakłada instalację systemu komputerowego do zarządzania salą i monitoringiem przepływu ludności

	
	
	· wykorzystanie szerokopasmowego dostępu do Internetu w celu korzystania z usług sieciowych, takich jak streamer video wydarzeń kulturalnych, videokonferencja, nadzór video itp.
	1
	1
	32
	Projekt zakłada wyposażenie sali w szerokopasmowy dostęp do Internetu i sprzęt do videokonferencji (kamera cyfrowa, projektor, uchwyty)

	
	
	· posiadanie audio i video- przewodników z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ICT
	1
	0
	-
	-

	
	
	· wykorzystanie serwisów, za pośrednictwem których będą przekazywane i gromadzone informacje zwrotne od klientów, jak również użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line 
	1
	1
	32
	W ramach projektu zmodernizowana zostanie strona internetowa CKiP w sposób umożliwiający rezerwacje i transakcje on-line, dyskusje na forum i w formie blog

	
	
	· odpowiednie (przyjazne dla użytkowników) zagospodarowanie terenu wokół obiektów 
	1
	1
	40
	Dostosowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

	
	
	· wyposażenie obiektów będące warunkiem niezbędnym do funkcjonowania obiektu kulturowego
	1
	1
	31,32
	W ramach projektu zostaną wymienione kurtyny, ekran, fotele dla widzów, wyremontowane zostaną pomieszczenia towarzyszące

	
	
	Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
	0-8
	7
	X
	X

	2.2
	Kryterium użyteczności:

Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne
	· Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną ochrony środowiska
	2
	2
	95-96
	Przy przebudowie sali kinowo-teatralnej zostaną zastosowane materiały wygłuszające w celu ochrony przed hałasem oraz urządzenia energooszczędne

	
	
	· Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wyrównywania szans
	2
	2
	40
	Projekt przewiduje ułatwienia w dostępie dla osób niepełnosprawnych

	
	
	· Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną społeczeństwa informacyjnego
	2
	2
	32, 40
	Projekt zakłada wykorzystanie technologii ICT do komunikacji z użytkownikami, rezerwacji i transakcji on-line.

	
	
	Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
	0-6
	6
	X
	X

	3.
	Kryterium partnerstwa

Realizacja projektu w partnerstwie
	· Projekt realizowany w partnerstwie
	2
	2
	89
	Projekt realizowany będzie w partnerstwie Miasto (...) - CKiP

	
	
	Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
	0-2
	2
	X
	X


Wyliczenia wskaźnika skuteczności / efektywności (wartość kosztów kwalifikowanych przypadająca na 1 m2 zmodernizowanej powierzchni)
Wartość netto wydatków kwalifikowanych projektu: : 2 938 741,06 zł
Powierzchnia zmodernizowanego obiektu: 1017,72 m2.

Wartość wskaźnika skuteczności / efektywności: 2 887,57 zł/m2

Ocena strategiczna
	Lp.
	Kryterium
	Elementy podlegające punktacji
	Możliwe punkty
	Przyznane punkty
	Strona SW
	Waga
	Ważone punkty

	1
	Kryterium komplementarności wewnętrznej:

Synergia z innymi projektami tej samej osi priorytetowej *)
	Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
	0-3
	3
	-
	2
	6

	
	
	· Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia spójność danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp.
	3
	3
	35,
	
	

	
	
	· Projekt jest bezpośrednią kontynuacją lub uzupełnieniem realizowanych dotychczas projektów (z funduszy strukturalnych, przedakcesyjnych, kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp.) od 1999 r.
	2
	-
	-
	
	

	
	
	· Projekt jest słabo powiązany z realizowanymi projektami z tego zakresu, ale występują takie projekty w pobliżu i w ogólnym pojęciu projekt kontynuuje poprawę spójności danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp.
	1
	-
	-
	
	

	
	
	· Projekt nie jest powiązany z realizowanymi projektami z tego zakresu, inne projekty znajdują się z dala od produktów danego projektu i nie mają z nimi związku
	0
	0
	-
	
	

	2
	Kryterium komplementarności zewnętrznej: 

Synergia z innymi projektami innych osi priorytetowej *)
	Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
	0-2
	2
	-
	2
	4

	
	
	· Projekt jest bezpośrednio powiązany z projektami z co najmniej dwóch innych osi priorytetowych
	2
	2
	 36
	
	

	
	
	· Projekt jest bezpośrednio powiązany z projektami z jednej innej osi priorytetowej
	1
	-
	-
	
	

	
	
	· Projekt nie jest bezpośrednio powiązany z żadnym projektem z innych osi priorytetowych
	0
	-
	-
	
	

	3
	Kryterium trafności na poziomie regionalnym: 

Wpływ na realizację celów strategicznych województwa lubelskiego
	Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
	0-4
	4
	
	2
	8

	
	
	· Projekt wpływa na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy
	1
	1
	18
	
	

	
	
	· Projekt wpływa na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy
	1
	1
	18
	
	

	
	
	· Projekt wpływa na poprawę atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego
	1
	1
	18
	
	

	
	
	· Projekt wpływa na rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawę skuteczności wdrażania polityki rozwoju regionu
	1
	1
	18
	
	

	4
	Kryterium trafności na poziomie lokalnym:

Wpływ na realizację celów strategicznych gminy/powiatu
	Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
	0-2
	2
	
	1
	2

	
	
	· Projekt przyczynia się do osiągania celów strategii gminy lub strategii powiatu (wynika bezpośrednio z określonych kierunków działań)
	2
	2
	18
	
	

	
	
	· Projekt nie przyczynia się do osiągania celów strategii gminy lub powiatu lub brak takiej strategii
	0
	-
	-
	
	

	
	Uzasadnienie (
	Łączne ważone punkty projektu
	
	
	
	
	20


obszar realizacji projektu
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Przyczyny i źródła problemów





Problem centralny





Efekty i skutki problemu centralnego





Programy imprez/wydarzeń niedostosowane do potrzeb odbiorców 





Słabe rozpowszechnienie informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie 





Ograniczona dostępność nowoczesnej infrastruktury (sale kinowe, teatralne, muzea, biblioteki) 





Nieciekawe lub trudno dostępne wydarzenia kulturalne





Słabnąca integracja z innymi regionami Polski





Niska aktywność kulturalna mieszkańców regionu w stosunku do reszty kraju





Małe zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi w regionie





Rosnący dystans w poziomie kultury pomiędzy regionem i resztą kraju











� Na 31.12.2008 dokładnie 98 858 osób , GUS, 2008.


� Wg spisu ludności z 2002 r. 32 335 gospodarstw, GUS, 2002.


� Dane GUS, 2006.


� � HYPERLINK "http://WWW.powiatkrasnik.lubelskie.pl" ��(…)� .


� Dane Gus, 2008.


� Dane GUS,2008.


� Dane GUS, 2007.


� http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=405


� Zgodnie z Wytycznymi tematycznymi do studiów wykonalności dla projektów kubaturowych w ramach RPO WL 2007-2013.


� Pismo nr RIO-I-0032/52/09 z 22 czerwca 2009 r., (…).


� Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/240/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r.


� http://natura2000.mos.gov.pl/





� Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego , Warszawa, marzec 2008.


� np. decyzja Komisji Europejskiej z dnia 9.04.2002 r. (N 560/01 i NN 17/02)
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